

## DODATEK č.4 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace (DSP) a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### I.

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Tel : [REDAKCE]  
Fax : [REDAKCE]  
Zastoupena vedoucím střediska [REDAKCE] na základě pověření ředitele  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko: Frýdek-Místek  
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek  
Bankovní spojení : [REDAKCE]  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy [REDAKCE]  
Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy: [REDAKCE]  
1) [REDAKCE] – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek  
2) [REDAKCE] – pracovník střediska Frýdek-Místek

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

**Zhotovitel:** UDI MORAVA s.r.o  
Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  
Zastoupen : [REDAKCE]  
IČO : 258 93 076  
DIČ : CZ25893076  
Zapsán v obch. rejstříku : Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24783  
Bankovní spojení : ČS a.s., 1651115359/0800  
Pověřen k jednání ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: [REDAKCE]

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

## II. Předmět plnění

Předmětem dodatku jsou vícepráce k „**Vypracování PD ve stupni DSP na: Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2018**“, část C a část D, které mají vliv na plnění termínu inženýrské činnosti.

Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2017 smlouvu na zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP) a inženýrskou činnost k akci „**Vypracování PD ve stupni DSP na: Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2018**“, část C a část D. Na inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení byl dne 27.11. 2018 uzavřen dodatek č. 2 s termínem předání pravomocného stavebního povolení do 30.4. 2019.

Smluvní strany se dohodly, vzhledem ke komplikacím, které vyvstaly v průběhu projednávání s dotčenými orgány státní správy a byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit, uzavřít tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo.

## III.

Smluvní strany se dohodly, že čl. XIV., odstavec 1: Doba a místo plnění zní takto:  
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

- předání pravomocného stavebního povolení do **31.7. 2019 pro část C a D** a to:

Část C) Oprava povrchu silnice III/01144 Bocanovice

Část D) Oprava povrchu silnice III/48414 Pržno – Lubno

## VI. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla dle čl.VI odstavec č. 3 a v souladu s čl. XXII. odstavec č.1..

### Vícepráce na zpracování DSP pro část C a D jsou:

Část C) Oprava povrchu silnice III/01144 Bocanovice:

**Částka bez DPH: 12 500,-Kč**

**DPH: 2 625,- Kč**

**Částka vč. DPH: 15 125,- Kč**

Část D) Oprava povrchu silnice III/48414 Pržno – Lubno:

**Částka bez DPH: 9 000,-Kč**

**DPH: 1 890,- Kč**

**Částka vč. DPH: 10 890,- Kč**

V průběhu zpracování zakázky bylo zjištěno, že obec Bocanovice a obec Pržno plánuje realizaci chodníku. Tato skutečnost musela být zapracována do PD. Proběhla úprava situace pro zapracování chodníků, tvorba výkazu výměr, aktualizace rozpočtu a úprava VDZ související s umístěním chodníků.

V.


1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva, resp. dodatek může být zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva, resp. dodatek zveřejněn ve lhůtě/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem smlouva včetně dodatků zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě, resp. dodatku budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, resp. dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace [www.ssmsk.cz](http://www.ssmsk.cz).

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



Ve Frýdku-Místku dne: 21.3.2019

**Správa silnic  
Moravskoslezského kraje**  
příspěvková organizace  
středisko Frýdek-Místek  
Horymírova 2287 Frýdek-Místek

  
vedoucí střediska

V Ostravě dne

UDI MORAVSKO  
dopravní územní úřad  
sídl: Havlíčkův nábř. 38  
702 00 OSTRAVA  
DIČ: CZ25893076 -4-

  
jednatel  
