



Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Mgr. Stanislav Vacek, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
č. účtu: 27 - 521 732 389 / 0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Pavel Oplíštil, referent odboru
místního rozvoje, tel. č.: 736820106;
e-mail: oplistil@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel,,)

a

1. STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
doručování: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744 (je plátcem DPH)
zástupce: Ing. Vlastimil Ptáček, v zastoupení dle plné moci ze 4. 1. 2016
David Müller, v zastoupení dle plné moci ze 4. 1. 2016
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634
bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice
č. účtu: 112071233/0300
kontaktní odpovědné osoby: Ing. Vlastimil Ptáček
tel. č.: +420/724 145 329; e-mail: vlastimil.ptacek@strabag.com

(dále jen „zhotovitel,,)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 841/DBHA/220/16

Název stavby: „Dobříš-Rekonstrukce ulice Rukavičkářská“

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo takto:

Ustanovení článku III. **Vymezení lhůt plnění díla** se mění následovně:

Původní znění **odst. 1.** se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do **10. 10. 2016.**

Původní znění **odst. 2.** se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III. odst. 1 této smlouvy avšak **nejpozději do 17. 10. 2016.**

Původní znění **odst. 3.** se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce nejpozději do **14. 12. 2016.**

Ostatní odstavce článku III. **Vymezení lhůt plnění díla** zůstávají beze změn.

Ustanovení článku VII. **Předání a převzetí díla** se mění následovně:

Původní znění **odst. 8.** se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

8. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních prací objednateli nejpozději do 14. 12. 2016.

Původní znění **odst. 9.** se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

9. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediné nedodělky nejpozději do 14. 12. 2016.

Ostatní odstavce článku VII. **Předání a převzetí díla** zůstávají beze změn.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Tento smluvní dodatek č. 1 je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně, vážně, a že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Dobříši, dne 28. 11. 2016

za objednatele



Mgr. Stanislav Vacek
starosta města Dobříše



V Praze, dne 29. 11. 2016

za zhotovitele



Ing. Vlastimil Ptáček
v zastoupení dle plné moci ze 4. 1. 2016



David Müller
v zastoupení dle plné moci ze 4. 1. 2016

Tato smlouvu / Tento dodatek
schválila Rada města Dobříše
na jednání dne 22. 11. 2016
usnesení č. 3523/2016/ RM

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 160 00 Praha 6
(74)

Dodatek přezkoumal

