

Dodatek č. 265/2016/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u

(dále jen „*poskytovatel*“)

Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava

IČ: 00286010

zastoupené náměstkem primátora města

Ing. Vratislavem V ý b o r n ý m

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 265/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 24. 08. 2016 (dále jen Smlouva)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových uznatelných nákladů akce a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**Cyklostezka R 01 Skalka, Jihlava**“ – **ISPROFOND 5618510037** v návaznosti na změny ve Smlouvě o dílo provedené v souladu se změnami odsouhlasenými poskytovatelem, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4, odstavec 3 nově zní:
„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu **maximálně částku**

6 995 000 Kč

(slovy: šestmilionůdevětsetdevadesátpěttisícekorunčeských)

z toho na akci uvedenou pod písmenem

- a) **maximálně částku**

1 842 000 Kč

(slovy: jedenmilionosmsetčtyřicetdvatisícekorunčeských)

což odpovídá **84,99 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 2 167 201,52 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 265/2016/1 ve výši 595 697,81 Kč vč. DPH z celkové ceny 2 762 899,33 Kč vč. DPH vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s. ze dne 28. 06. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2016* ve výši 2 702 762,33 Kč vč. DPH, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele finančních prostředků a v jednom výtisku u příjemce a uznatelných nákladů na projektovou dokumentaci pro stavební povolení ve výši 60 137 Kč vč. DPH vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem ATELIER ALFA, spol. s r.o. ze dne 16. 10. 2013*, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele finančních prostředků a v jednom výtisku u příjemce. Dílčí uvolňování finančních prostředků bude provedeno na základě žádostí příjemce o uvolnění finančních prostředků předkládaných v souladu se skutečnou potřebou příjemce odpovídající splatným fakturám vystaveným v souladu se *Smlouvou o dílo* uzavřenou mezi příjemcem a zhotovitelem akce a v návaznosti na vytvořené zdroje rozpočtu poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Tato částka je limitní a závazná a v případě, že by v průběhu realizace akce došlo k navýšení celkových uznatelných nákladů stavební části akce je příjemce povinen toto navýšení hradit z vlastních prostředků

a na akci uvedenou pod písmenem

- b) **maximálně částku**

5 153 000 Kč

(slovy: pětmilionůstopadesáttřitisícekorunčeských)

což odpovídá **84,99 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 6 062 997,55 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy ve výši 583 914,90 Kč vč. DPH z celkové ceny 6 646 912,45 Kč vč. DPH vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Lubomír Dvořák. ze dne 15. 07. 2016* ve výši 6 550 112,45 Kč vč. DPH, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele finančních prostředků a v jednom výtisku u příjemce a uznatelných nákladů na projektovou dokumentaci pro stavební povolení ve výši 96 800 Kč vč. DPH vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem PROFI Jihlava spol. s r.o. ze dne 02. 10. 2015*, která je uložena

v jednom výtisku u poskytovatele finančních prostředků a v jednom výtisku u příjemce. Dílčí uvolňování finančních prostředků bude provedeno na základě žádostí příjemce o uvolnění finančních prostředků předkládaných v souladu se skutečnou potřebou příjemce odpovídající splatným fakturám vystaveným v souladu se *Smlouvou o dílo* uzavřenou mezi příjemcem a zhotovitelem akce a v návaznosti na vytvořené zdroje rozpočtu poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Tato částka je limitní a závazná a v případě, že by v průběhu realizace akce došlo k navýšení celkových uznatelných nákladů stavební části akce je příjemce povinen toto navýšení hradit z vlastních prostředků.“

2. V článku 5, odstavec 2 nově zní:

„2. na tyto akce vynaloží vlastní prostředky ve výši odpovídající nejméně **15,01 %** celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 pod písm. a), nejméně **15,01 %** celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 pod písm. b). Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce bude procentuální podíl vlastních prostředků příjemce upraven v návaznosti na procentuální podíl finančních prostředků poskytovatele na snížených celkových uznatelných nákladech stavební části akce stanovený podle čl. 4 odst. 4 Smlouvy.“

Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu
3. Ruší se Příloha č. 3 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 Dodatku č. 265/2016/1.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejní tento Dodatek po jeho podpisu oběma smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
6. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
7. Dodatek č. 265/2016/1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyněk H o ř e l i c a
ředitel SFDI

.....
Ing. Vratislav V ý b o r n ý
náměstek primátora