

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/012/Ža, uzavřené dne 06.02.2019

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech reklamací: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]

- 2. ZHOTOVITEL:** Tadeáš Tacina
se sídlem: Oldřichovice 612, 739 61 Třinec
IČO: 12662607
DIČ: CZ6303020119
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: [REDACTED]

I.
Předmět dodatku

Během realizace díla vznikly na stavbě méněpráce. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o 3.671,58 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2019/02/012/Ža na stavbu „**MŠ Nebory, čp. 126 – rekonstrukce sociálního zařízení**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 06.02.2019.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH

78.378,71 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/412 ze dne 04.03.2019.

V Třinci - 8. 04. 2019

V Třinci - 8. 04. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Tadeáš Tacina

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST**Číslo: 1**

Zhotovitel: Tadeáš Tacina

Investor: Statutární Město Třinec, Jablunkovská
160, 739 61 Třinec Datum: 22. 2. 2019

Název akce: „Dětské prvky, Třinec - obnova, 2. etapa“

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto práce :

- Vzhledem k bezpečnosti bylo nutné provést vyspádování dlažby a osazení odtokového žlábu

V průběhu realizace se neprováděly tyto práce:

- Dodávka a montáž sprchové vaničky, kterou nebylo možno osadit vzhledem k bezpečnosti dětí

Cena méněprací bez DPH:
-14.171,58 KčCena víceprací bez DPH:
10.500 KčVýsledná cena změny bez DPH:
78.378,71 KčNově sjednaná lhůta dokončení díla:
-**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor investora s navrženými změnami

Stanovisko objednatele:

Objednatel s navrženými změnami souhlasí.

Stanovisko zhotovitele:

Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí.

akce	MŠ Nebory, č.p. 126 - oprava sociálního zařízení					
položka	Měněpráce					
		množství	MJ	cena /MJ	Celkem	
4	Omitka vnitřní zdiwa, cementov, hladká	6	m2	-334,08	-2004,48	
27	Vanička sprchová	1	ks	-3560	-3560	
38	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	1	m2	-560	-560	
39	Dlažba keramických 30 x 30 cm	2	m2	-320	-640	
40	Osazení podezdení vaničky, bílá	1	ks	-2400	-2400	
42	Obklad vnější keram. Režný hladký do MC 30 x 20cm	6	m2	-671,6	-4029,6	
43	Dodávka obkladu 30 x 20cm	2,5	m2	-391	-977,5	
	Celkem měněpráce				-14171,58	Kč bez DPH
položka	Vícepráce					
	dodávka a montáž žlábků	1	ks	7500	7500	
	dodávka a montáž zásuvných dveří	1	ks	3000	3000	
	Celkem vícepráce				10500	Kč bez DPH

	Celková cena díla dle SOD				82050,29	
	rozdíl méně a víceprací				-3671,58	
	Konečná cena				78378,71	Kč bez DPH