

## Dodatek č.2

ke SMLouvĚ O DíLO č. MULNCJ 31188/2018/OSM  
ev. č. DS201800318

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)  
na akci: „Rekonstrukce mostů v Říční ulici v Lounech“

### Článek 1

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Louny  
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města  
IČ: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
pí Dana Lávicová e-mail:  tel. 415 621 124  
pí Jitka Bažantová e-mail:  tel. 415 621 137  
fax. 415 621 100

(dále jen *objednatel*)

**Zhotovitel:** Společnost mosty Říční

#### zastoupené vedoucím společníkem:

SILNICE GROUP a.s.  
Sídlo: Na Florenci 21116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva  
(každým samostatně)  
IČ: 62242105  
DIČ: CZ62242105  
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 12069

**druhý společník:** MADOS MT s.r.o.  
Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Zastoupený: Ing. Ivo Muthansem, jednatelem společnosti  
IČ: 252 97 899  
DIČ: CZ25297899  
Registrace: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 13982

Společné bankovní spojení a číslo účtu:



Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Petr Živnůstka, ředitel výrobní divize SZ

e-mail: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

Ing. Václav Bohatý, výrobní manažer divize VDM

e-mail: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

Ing. Miluše Stehlíková, vedoucí PV divize VDM

e-mail: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

*(dále jen zhotovitel)*

*Na základě Smlouvy o společnosti č. 2018/SoS/009 ze dne 21.02.2018 a Dohody o plné moci ke Smlouvě o společnosti ze dne 04.12.2018.*

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby; tj. za zhotovitele bude smlouva podepsána pouze zástupci vedoucího společníka.

V návaznosti na skutečnosti citované / řešené v dodatku č. 1 k této smlouvě a s ohledem na nové podmínky správního orgánu, které byly zapracovány do Dopravně inženýrského opatření, byl zhotovitel objednatelem vyzván, aby provedl nacenění víceprací, do kterých bude započítáno doplnění zařízení k zajištění objízdné trasy dle požadavků silničního správního úřadu na celou dobu stavby vč. doplnění semafor. souprav a dále pak méněprací s ohledem na vyhodnocení nutnosti regulovčků; tj. pouze na dobu 5 pracovních dní s počtem 2 pracovníků. Tyto vícepráce a méněpráce byly zhotovitelem vyčísleny na částku – 356.463,64 Kč bez DPH tj. – 431 321,00 Kč s DPH, o kterou bude tímto dodatkem č. 2 ponížena cena díla (podrobný soupis navýšení je uveden v příloze tohoto dodatku).

Z důvodu ukončení pracovněprávního vztahu s osobou na pozici stavbyvedoucího; tj. Ing. Romanem Danielem tímto s účinnosti od 01.04.2019 mění zhotovitel osobu na pozici stavbyvedoucího / zástupce stavbyvedoucího.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 31188/2018/OSM**, ev. č. **DS201800318** takto:

**Článek 8, Cena díla bod 8.3 se mění a nově zní**

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>29 215 886,60 Kč</b>
<b>DPH (sazba 21 %):</b>	<b>6 135 336,19 Kč</b>
<b>Cena díla celkem:</b>	<b>35 351 222,79 Kč</b>

**Slovy (částka s DPH): Třicetpětmilionůtřístapadesátjedentisícdvěstědvacetdvěkoruny české a sedmdesátdevěthaléřů**

Článek 12, **Stavbyvedoucí bod 12.1 se mění a nově zní**

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí Ing. Karel Pecha, č. autorizace 13082, mobil: [REDAKCE] a dále pak zástupce stavbyvedoucího Ing. Pavel Mařík, č. autorizace: 5477, mobil: [REDAKCE]. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím zde uvedeného stavbyvedoucího, který je držitelem autorizace (resp. registrace) ve smyslu § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor Dopravní stavby a má praxi na shodné pozici, tj. pozici stavbyvedoucího min. 3 roky. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.


Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Smluvní strany berou na vědomí změny na straně objednatele tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku č. 2.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

**Příloha:** oceněný soupis prací

V Lounech dne: 9.4.2019



za objednatele:  
Město Louny  
Mgr. Pavel Janda  
starosta města

V Praze dne: 3.4.2019



za zhotovitele:  
Společnost mosty Říční  
Ing. Karel Rysl  
předseda představenstva  
společnosti SILNICE GROUP a.s.