



**DODATEK č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO**

Evidenční č. smlouvy objednatele: 0115000334
Evidenční č. smlouvy zhotovitele: JU-AG-2015-01
ID zakázky: 355

Smluvní strany

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zastoupený: kvestorkou JU, Ing. Hanou Kropáčkovou
sídlo: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Hana Kropáčková kvestorka JU,

Bankovní spojení:

IČO: 60076658
DIČ: CZ 60076658

a

Zhotovitel: Orchitech Solutions, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Martinem Čížkem, jednatelem společnosti
sídlo: Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Martin Čížek, jednatel společnosti,

Bankovní spojení:

IČO: 28246764
DIČ: CZ 28246764

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DODÁNÍ, IMPLEMENTACI
A O ZAJIŠTĚNÍ PODPORY PROVOZU IDENTITY MANAGEMENT SYSTÉMU**

*podle ust. § 1746 odst. 2, § 2371 a násl., § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.*

I.

Základní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 18. 5. 2015 Smlouvu o dílo na dodání a implementaci identity management systému (dále také jako „IDM“).



2. Uzavřením tohoto dodatku dochází k úpravě obsahu, ceny a harmonogramu dodání díla takto:

II. Způsob, doba a místo plnění

Článek II.1 se mění a zní následovně:

1. V následující tabulce je uveden harmonogram plnění smluvních povinností, který je závazný pro obě smluvní strany:

FÁZE	OBSAH PLNĚNÍ	LHŮTA PLNĚNÍ
Fáze č. 1 – zahájení plnění a zpracování implementační dokumentace	Zhotovitel zahájí plnění	S okamžikem nabytí účinnosti smlouvy
	Zhotovitel zpracuje a předá objednateli řádně zpracovanou a zcela dokončenou „implementační dokumentaci“ a testovací scénáře	29. 6. 2015
	Provedení akceptace této části plnění – vyhotovení akceptačního protokolu č. 1	K datu dokončení fáze č. 1
Fáze č. 2 – testovací provoz základní verze IDM	Zahájení testovacího provozu díla	Nejpozději do 15. 9. 2015
	Zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky zjištěné v průběhu testovacího provozu díla zhotovitelem v rozsahu funkcionalit současného IDM	K datu dokončení fáze č. 2
	Ukončení testovacího provozu díla zhotovitelem v rozsahu funkcionalit současného IDM	Nejpozději do 20. 10. 2015
	Provedení akceptace této části plnění – vyhotovení akceptačního protokolu č. 2	K datu dokončení fáze č. 2
Fáze č. 3 – zkušební provoz základní verze IDM	Převedení dat ze stávajícího IDM a spuštění IDM v rozsahu funkcionalit současného IDM	Nejpozději do 15. 11. 2015
	Provedení akceptace této části plnění – vyhotovení akceptačního protokolu č. 3	K datu dokončení fáze č. 3
Fáze č. 4 – zkušební provoz plné verze IDM	Provedení zkušebního provozu díla zhotovitelem v plném rozsahu dle ZD	Nejpozději do 1. 12. 2015
	Provedení školení uživatelů zhotovitelem	Do 5 týdnů od dokončení fáze č. 3, nejpozději však do 15. 12. 2015
	Zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky zjištěné v průběhu zkušebního provozu díla zhotovitelem v rozsahu dle ZD	Nejpozději k datu dokončení fáze č. 4
	Zhotovitel doplní či opraví provozní dokumentaci IDM, jestliže si tak	Nejpozději k datu dokončení fáze č. 4



	vyžádají zjištění učiněná v průběhu zkušebního provozu, doplněnou či opravenou provozní dokumentaci předá zhotovitel objednateli	
	Zhotovitel provede nezbytné úpravy díla potřebné k napojení IDM na SW Elanor EGJE (nový zdroj identit o zaměstnancích na JU).	Nejpozději k datu dokončení fáze č. 4
	Předání a převzetí řádně zpracovaného a zcela dokončeného díla prostého vad a nedodělků, vyhotovení protokolu o předání a převzetí díla.	K datu dokončení fáze č. 4, nejpozději však k 10. 1. 2016
Fáze č. 5 – podpora díla	Zhotovitel zajistí objednateli podporu díla během jeho běžného provozu	Od dokončení fáze č. 4 do 31. 12. 2020
Fáze č. 6 – rozvoj díla	Zhotovitel zajistí rozvoj díla dle požadavků specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.	Nejpozději do 30. 11. 2016

Článek VI. Cena a platební podmínky se v bodech 1, 2 a 4 mění následovně (ostatní body zůstávají beze změn):

1. Celková cena za plnění dle této smlouvy vychází z nabídky zhotovitele a činí:

celková cena bez DPH: 831 000 Kč
DPH: 174 510 Kč
celková cena včetně DPH: 1 005 510 Kč

(celková cena včetně DPH slovy: jedenmilionpěttisícpětsetdeset korun českých)

2. Z celkové ceny za plnění uvedené v předchozím odstavci činí cena za dílo vč. licencí na SW a jeho implementace na JU:

cena za dílo bez DPH: 711 000 Kč
DPH: 149 310 Kč
cena za dílo včetně DPH: 860 310 Kč

(cena za dílo včetně DPH slovy: osmsetšedesátitřístadeset korun českých)

4. Zhotovitel bude cenu za dílo fakturovat v dílčích fakturách tímto způsobem:

ČÍSLO FAKTURY	DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	PODMÍNKA FAKTURACE - PŘÍLOHA FAKTURY	ČÁSTKA V KČ BEZ DPH
1	Dnem dokončení fáze č. 1	Řádné dokončení fáze č. 1 - akceptační protokol č. 1	40 000




2	Dnem dokončení fáze č. 2	Řádné dokončení fáze č. 2 - akceptační protokol č. 2	180 000
3	Dnem dokončení fáze č. 3	Řádné dokončení fáze č. 3 - akceptační protokol č. 3	80 000
4	Dnem dokončení fáze 4 - dnem předání a převzetí řádně dokončeného díla protokolem o předání a převzetí díla	Řádné dokončení fáze č. 4, tedy řádné dokončení díla - protokol o předání a převzetí díla	132 000
5	Dnem dokončení fáze 6 - dnem předání a převzetí řádně dokončené fáze 6 protokolem o předání a převzetí	Řádné dokončení fáze č. 6, tedy řádné dokončení díla - protokol o předání a převzetí	279 000

2. Smluvní strany tak činí z důvodu požadavku objednatele na rozvoj IdM, především pak požadavků přímého napojení systémů IPS a Aleph. Rozvojové práce jsou objednány u zhotovitele, neboť ten pro dodané IdM řešení poskytuje záruku jako na celek a rozvojové práce nejde od IdM řešení oddělit. Domluvený rozsah a cena odpovídají kvalifikovanému odhadu objednatele.
3. Účinnost a platnost ustanovení smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele 0115000334, jež nejsou tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo dotčena, se nemění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.




Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

V Českých Budějovicích, dne 30. 11. 2016




za objednatele

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka





V Praze, dne 30. 11. 2016



za zhotovitele

Ing. Martin Čížek, MBA, jednatel
společnosti





Přílohy

Příloha č. 1 dodatku – detail požadavků k rozvoji

Název dodávky	Očekávaná náročnost [ČH]	Cena [Kč bez DPH]
Upgrade OpenIDM na aktuální MAJOR verzi	48	48 000
Emailová notifikace o situaci MISSING pro mapování managedUser_czvOsoba	2	2 000
Změna práce s aktivními PPV	3	3 000
Při editaci e-mailových adres v GUI předvyplnit původní hodnotu	1	1 000
Možnost vyhledávat identity dle prvních 6 cifer RČ	1	1 000
Umožnění odstranění soukromého e-mailu	2	1 000
Přímé napojení IdM -> Aleph	70	70 000
Přímé napojení IdM -> IPS	130	130 000
Emailové upozornění na změnu identifikátorů identit (studentId, workforceId, czvId)	7	7 000
Emailové upozornění na duplicitu během synchronizace identit ze zdrojových systémů	5	5 000
Zvýšená podpora do konce roku	10	10 000