

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

č.47/15 ze dne 22.6. 2016

na zhotovení stavby

„FN v Motole – rekonstrukce a přístavba polikliniky III“

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

Metrostav a.s.

PREAMBULE

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je uzavřen postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „FN v Motole – rekonstrukce a přístavba polikliniky III“ (dále také jako „**smlouva**“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Fakultní nemocnice v Motole

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČ: 00064203

DIČ: CZ00064203

bankovní spojení

zastoupená: JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem

(dále také jako „**objednatel**“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení:

zastoupená: Ing. Petrem Zábským, ředitelem divize 9, na základě plné moci

(dále také jako „**zhotovitel**“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na základě skutečného termínu předání staveniště zhotoviteli na časovém plnění realizace předmětu smlouvy způsobem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na finančním harmonogramu plnění předmětu smlouvy způsobem uvedeným v Rozpisu nákladů a plateb, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že příloha č.1 a příloha č.2 tohoto dodatku nahrazují v celém rozsahu přílohu č.1 smlouvy.

- 2.4. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 4.1. smlouvy :

Zhotoviteli náleží cena ve výši 275 288 828,32 Kč bez DPH, 332 448 724,38 Kč včetně DPH za poskytnutá plnění podle této smlouvy v členění:

a) Stavební část díla

Cena bez DPH: 272,189.981,23 Kč

(slovy: dvě stě sedmdesát dva miliony jedno sto osmdesát devět tisíc devět set osmdesát jedna koruna česká, 23/100)

DPH (15%): 0,-Kč

(slovy: nula korun českých)

DPH (21%): 57,159.896,06 Kč

(slovy: padesát sedm milionů jedno sto padesát devět tisíc osm set devadesát šest korun českých, 06/100)

Cena díla (včetně DPH): 329,349.877,29 Kč

(slovy: tři sta dvacet devět milionů tři sta čtyřicet devět tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých, 29/100)

b) Dodavatelský úvěr

Cena dodavatelského úvěru: 3,098.847,09 Kč

(slovy: tři miliony devadesát osm tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých, 09/100)

Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná.

- 2.5. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 4.8. smlouvy :

Zhotovitel je však postupem podle odst. 4.7. této smlouvy oprávněn vyúčtovat nejvýše 246 322 492,72 Kč včetně DPH pokud nebude zřizovatelem objednatel stanoven jinak.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor pevně spojených příloh. Po podpisu si objednatel ponechá jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3. Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Časové plnění realizace předmětu smlouvy
Příloha č. 2 : Rozpis nákladů a plateb
- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.5. Svým podpisem smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku č. 1 včetně jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě svobodné vůle.
- 3.6. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 včetně příloh za účelem splnění povinností uložených objednateli platnou právní úpravou, a to zejm. zákonem o registru smluv a dále pokyny a rozhodnutími MZ ČR. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo vč. příloh v pozdějším znění dodatku v registru smluv.

V Praze dne 6. 12. 2016

V Praze dne 14. 11. 2016

Fakultní nemocnice v Motole
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
ředitel

Metrostav a.s.
Ing. Petr Záborský, ředitel divize 9,
na základě plné moci



MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA
pověřený jednáním za ředitele
Fakultní nemocnice v Motole

Rozpis nákladů a plateb

FN v Motole - Rekonstrukce a přístavba polikliniky III.

Stavební náklady včetně DPH		Fakturace včetně DPH (do výše 246 322 492,72 Kč)		Zbývá k fakturaci včetně DPH
náklady stavební celkové	329 349 877,29 Kč	fakturace celková	246 322 492,72 Kč	83 027 384,57 Kč
Rovnoměrné platby zbylé části ceny díla bez DPH			68 617 673,20 Kč	
	cena dodavatele včetně úvěru	3 098 847,09 Kč	71 716 520,29 Kč	včetně dodavatele včetně úvěru
Vydání kolaudačního souhlasu	07/2018	rok 2018	13 100 000,00 Kč	
(článek 4. odstavec 4.9. Smlouvy o dílo)		08/2018	9 000 000,00 Kč	
Smluvní strany se dohodly, že zbylá část ceny díla bez DPH		09/2018	1 025 000,00 Kč	
bude objednatel hrazena zhotoviteli až po dokončení a předání		10/2018	1 025 000,00 Kč	
díla (tzv. „dodavatele včetně úvěru“ ve smyslu § 62 odst. 3 zákona		11/2018	1 025 000,00 Kč	
č. 218/2000 Sb.), měsíčně v rovnoměrných platbách po dobu 6 let		12/2018	1 025 000,00 Kč	
počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž byl vydán				
kolaudační souhlas s užíváním stavby.				
		rok 2019	12 300 000,00 Kč	
1. rok po vydání kolaudačního souhlasu		01/2019	1 025 000,00 Kč	
		02/2019	1 025 000,00 Kč	
		03/2019	1 025 000,00 Kč	
		04/2019	1 025 000,00 Kč	
		05/2019	1 025 000,00 Kč	
		06/2019	1 025 000,00 Kč	
		07/2019	1 025 000,00 Kč	
		08/2019	1 025 000,00 Kč	
		09/2019	1 025 000,00 Kč	
		10/2019	1 025 000,00 Kč	
		11/2019	1 025 000,00 Kč	
		12/2019	1 025 000,00 Kč	
		rok 2020	12 300 000,00 Kč	
2. rok po vydání kolaudačního souhlasu		01/2020	1 025 000,00 Kč	
		02/2020	1 025 000,00 Kč	
		03/2020	1 025 000,00 Kč	
		04/2020	1 025 000,00 Kč	
		05/2020	1 025 000,00 Kč	
		06/2020	1 025 000,00 Kč	
		07/2020	1 025 000,00 Kč	
		08/2020	1 025 000,00 Kč	
		09/2020	1 025 000,00 Kč	
		10/2020	1 025 000,00 Kč	
		11/2020	1 025 000,00 Kč	
		12/2020	1 025 000,00 Kč	
		rok 2021	12 300 000,00 Kč	
3. rok po vydání kolaudačního souhlasu		01/2021	1 025 000,00 Kč	
		02/2021	1 025 000,00 Kč	
		03/2021	1 025 000,00 Kč	
		04/2021	1 025 000,00 Kč	
		05/2021	1 025 000,00 Kč	
		06/2021	1 025 000,00 Kč	
		07/2021	1 025 000,00 Kč	
		08/2021	1 025 000,00 Kč	
		09/2021	1 025 000,00 Kč	
		10/2021	1 025 000,00 Kč	
		11/2021	1 025 000,00 Kč	
		12/2021	1 025 000,00 Kč	
		rok 2022	12 300 000,00 Kč	
4. rok po vydání kolaudačního souhlasu		01/2022	1 025 000,00 Kč	
		02/2022	1 025 000,00 Kč	
		03/2022	1 025 000,00 Kč	
		04/2022	1 025 000,00 Kč	
		05/2022	1 025 000,00 Kč	
		06/2022	1 025 000,00 Kč	
		07/2022	1 025 000,00 Kč	
		08/2022	1 025 000,00 Kč	
		09/2022	1 025 000,00 Kč	
		10/2022	1 025 000,00 Kč	
		11/2022	1 025 000,00 Kč	
		12/2022	1 025 000,00 Kč	
		rok 2023	9 416 520,29 Kč	
5. rok po vydání kolaudačního souhlasu		01/2023	1 025 000,00 Kč	
		02/2023	1 025 000,00 Kč	
		03/2023	1 025 000,00 Kč	
		04/2023	1 025 000,00 Kč	
		05/2023	1 025 000,00 Kč	
		06/2023	1 025 000,00 Kč	
		07/2023	1 025 000,00 Kč	
		08/2023	1 025 000,00 Kč	
		09/2023	1 025 000,00 Kč	
		10/2023	191 520,29 Kč	