

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1825/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018-08

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **plusarch - architekti s.r.o.**
sídlo: B. Němcové 12/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
statutární orgán: Ing. arch. Jan Pala, jednatel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: Ing. arch. Jan Pala, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. arch. Jan Pala, jednatel

IČO: 04716558
DIČ: CZ04716558
bankovní spojení: UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., nám. Přemysla
Otokara II.122/35, 370 01 Č. Budějovice
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24492
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 31. 8. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZV“) pro veřejnou zakázku s názvem „**PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROKYCANY ARCHITEKTONICKÁ STUDIE**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění vyvolaná nutností přerušení prací na zpracování architektonické studie z důvodů nestojících na straně zhotovitele. Důvodem je situace, kdy po jednání (druhý výrobní výbor nad konceptem architektonické studie) dne 13. 12. 2018 obdržel objednatel připomínky od zástupců Města Rokycany a občanské iniciativy „Chceme zpět k řece“, které jsou v přímém rozporu s požadovaným rozsahem a obsahem architektonické studie a také v rozporu se základním podkladem pro zpracování architektonické studie – s dokumentací pro územní rozhodnutí.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Čl. II. Lhůty provádění díla se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli za podmínek sjednaných v této smlouvě nejpozději do **210** kalendářních dní počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí platnosti smlouvy, není-li dále ujednáno jinak.
2. Do termínu uvedeného v odst. 1. tohoto článku se nezapočítává doba přerušení prací na zpracování architektonické studie z důvodů nestojících na straně zhotovitele, a to **od 13. 12. 2018 do dne, kdy bude objednateli oznámeno rozhodnutí objednatele** o dalším postupu.
3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. IX. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvání takových překážek. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. arch. Jan Pala
jednatel
plusarch – architekti s.r.o.