

Dobrý den pane inženýre,

po doplnění všech nároků zpracovatelů na dopracování PD, dle požadavků OOP MHMP, je cenová nabídka následující:

ČINNOST	CENA
Projekt náhradní výsadby včetně projednání na OOP MHMP a přípravy podkladů	39.000,- Kč
koordinační činnost, včetně účasti na jednáních, podpora IČ, vícetisky	22.000,-Kč
zpracování žádostí pro OOP MHMP Doc. Farkačem	12.000,-Kč
Inženýrská činnost pro podání žádosti o DUR/DSP a aktualizace propadlých vyjádření a stanovisek	38.000,-Kč
CELKEM	111.000,-Kč

Podrobný rozpis inženýrské činnosti související s projednáním upraveného řešení cyklotrasy A20 Lahovičky – Strnady:

1. Doprojednání upravené trasy v roce 2018 (Povodí, Policie ČR, OUR MHMP – 2x , OD ÚMČ Prahy 16 z důvodu:

- úprava trasy s ohledem na nevyřešené majetkoprávní vztahy,
- změna stavebního zákona (vyžadovala závazné stanovisko OUR MHMP)
- změna územního plánu HMP Z2832 z účinností 10/2018
- obnovení částí stanovisek správců sítí s omezenou platností na 1 rok získaných v roce 2017.

Cena: 20.000,-

2. Doprojednání v roce 2019:

- projednání dendrologického posudku s vlastníky a zajištění povolení ke kácení dřevin,
- doprojednání biologického hodnocení a podání žádostí o výjimky ze zákona na ochranu přírody
- obnovení většiny stanovisek správců sítí s omezenou platností na 1 rok, popř. 2 roky získaných v roce 2017 a 2018

Cena: 18.000,-

3. Odhadované lhůty:

- řízení o výjimce ze zákona o ochraně přírody - 2 měsíce
- vydání závazného stanoviska OOP MHMP ke krajinnému rázu,
zásahy do VKP, ke kácení atd. - 2 měsíce po podání
žádosti
(podání žádosti je závislé na dopracování projektu náhradní výsadby)
- společné územní a stavební řízení vč. nabytí právní moci - 3 měsíce

Tzn. cca 5 měsíců + 1 měsíc na zpracování projektu náhradní výsadby.

S pozdravem

XXXXXXXXXXXX | Advisia, s.r.o. | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX