

## **DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ DOHODĚ**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4940/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: **VIA/182060**

**Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená **XXXX**

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel:** **VIAMONT Servis a.s.**  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka  
1015  
Ústí nad Labem, Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO 25021851, CZ25021851

**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně

**bankovní spojení: XXXX**

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Likvidace výzisku ze strojního čištění v obvodu ST Ústí n.L.**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65018152** uzavřely dne 14. 12. 2018 Rámcovou dohodu (dále jen „Rámcová dohoda“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Rámcové dohody, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Rámcové dohody v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### **Předmět dodatku**

2.1. Článek 2.10. Rámcové dohody, Předmět rámcové dohody, se doplňuje o nový odstavec c) takto:

„c) Změnový list č. 1“).

2.2. Článek 3.1. Rámcové dohody, Cena rámcové dohody (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Cena díla činí **9 924 519,00 Kč bez DPH.**“

2.3. Rekapitulace vývoje ceny Rámcové dohody:

Cena bez DPH dle základní Rámcové dohody:	8 630 000,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 1 294 519,00 Kč
<b>Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce)</b>	<b>9 924 519,00 Kč</b>

### **Závěrečná ujednání**

3.1. Ostatní články a ujednání Rámcové dohody, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží Objednatel, jedno vyhotovení Zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

### **Přílohy**

1. Změnový list č. 1 včetně Soupisu prací

V Ústí nad Labem dne 12. 04. 2019

V Ústí nad Labem dne 09. 04. 2019

---

**Objednatel**  
XXXX

---

**Zhotovitel**  
XXXX

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne .....

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 249948

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2e0924d4-96de-439f-bbbc-75611a77cefc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Renata DOMAŠINSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.04.2019 09:18:00



086ceaa3-e18c-44f2-9657-7702a4f6c38f