

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: 2018/0212  
„Rekonstrukce chodníku v ul. Čistovická v úseku mezi ul. Na Bělohorské  
pláni – Ke Kulturnímu domu“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění  
pozdějších předpisů

**1. Smluvní strany**

**Městská část Praha 17**

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jitka Synková, starostka

tel.: +420 234 683 111

fax: +420 235 300 129

IČO: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Mgr. David Zlatý, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referentka odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

technický dozor investora: [REDACTED], tel. [REDACTED], email [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**KVS stavební, s.r.o.**

se sídlem: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Jiří Mittelbach, jednatel společnosti

IČO: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze odd.C, vložka 157709

tel./fax: +420 [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel./e-mail: +420 [REDACTED]

stavbyvedoucí (č. autorizace): [REDACTED]

tel./e-mail: +420 [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě, ve smyslu ustanovení čl. XV. Ostatní  
ujednání, odst. 15.4 této smlouvy, a to v následujícím znění:

## 2. Předmět dodatku

Článek III. Doba plnění, odst. 3.1 této smlouvy se mění a doplňuje takto:

**Zahájení prací: 1.4.2019**

**Dokončení prací a předání/převzetí celého díla: do 31.5.2019**, do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací. ·

**Doba realizace činí: 60 kalendářních dnů**

Důvodem prodloužení zahájení termínu realizace bylo zajištění vyjádření správců sítí, v souladu s požadavkem zhotovitele. Tento požadavek byl objednatelem akceptován, objednatel zabezpečil potřebná stanoviska.

## 3. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 11. zasedání dne 27.3.2019 usnesením č. Us RMČ 000107/2019.

V Praze dne: 10.4.2019

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted stamp]

V Praze dne: 8.4.2019

[Redacted signature]

za objednatele

[Redacted stamp]

[Redacted stamp]

## DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění, a v souladu s usnesením RMČ 000107/2019 ze dne 27.3.2019 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.2018/0212 mezi MČ Praha 17 a společností a společností KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9, IČO: 289 82 703 a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

04 -04- 2019

V Praze dne:

.....  
[Redacted Signature]

.....  
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17 [Redacted Signature]