

## **DODATEK č. 06884-2019-4502-D-0101/95-01-001-X00811-01**

**ke smlouvě o dílo na zpracování aktualizace projektové dokumentace II. etapy sanace východní a západní část v areálu společnosti Odien Real Estate a.s. (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

### **1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
číslo účtu: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

### **2. EUROGAS a.s.**

se sídlem: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
IČO: 61859974  
DIČ: CZ61859974  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2593  
zastoupená: Ing. Petr Máša, statutární ředitel

a

### **INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.**

se sídlem: Heleny Malířové 282/11, Břevnov, 169 00 Praha 6  
IČO: 26473224  
DIČ: CZ26473224  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84495  
zastoupená: Ing. Roman Pýcha, jednatel

EUROGAS a.s. a INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. založily společnost „EUROGAS-INTERPROJEKT aktualizace PD sanace AVIA“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž v této společnosti EUROGAS a.s. je správcem/společníkem 1 a INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. společníkem 2.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále samostatně jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 06884-2017-4502-S-0101/95-01-001-X00811 ze dne 19.9.2017 (dále jen „Dodatek“).

## I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z února 2019 označeného jako „Název akce: Aktualizace PD II. etapy sanace východní a západní část v areálu Odien Real Estate a.s. – Číslo realizační smlouvy: 06884-2017-4502-S-0101/95-01-001-X00811 - Změna závazku ze smlouvy č. 1 dle § 222 Zákona 134/2016Sb.“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 1**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*2.1 Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 448 000,- Kč** (slovy: čtyři-sta-čtyřicet-osm-tisíc korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.*

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

*3.1 Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli projektovou dokumentaci sanačního zásahu **nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku** a ve stejné lhůtě zahájí úkony vedoucí k získání dokladů dle části E příloh 5 a 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb.*

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních a objednatel po jednom vyhotovení Dodatku.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 11.4.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 8.4.2019

Za Společnost „EUROGAS-INTERPROJEKT  
aktualizace PD sanace AVIA“

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Petr Máša**  
statutární ředitel EUROGAS a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX