

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1808824-1808825

uzavřená podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Ing. Petrem Víchou, starostou města
IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 27-1721638359/0800
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic
Telefon: 596 092 177
E-mail: jochimova.lenka@mubo.cz
(dále jen objednatel)

a

I.2. Zhotovitel:

VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o.
Martin Vymyslický, jednatel společnosti
IČ: 43965865
DIČ: CZ43965865
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK
Číslo účtu: 5024501945/5500
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Martin Vymyslický, jednatel společnosti
Oprávněn jednat ve věcech technických: Jiří Celárek, technický náměstek
Telefon: +420 777 100 211
Telefon: +420 777 100 213
Telefon provozovna: +420 596 134 541
Fax: -
E-mail: m.micek@vytahyostrava.cz
(dále jen zhotovitel)

I. 3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo „**Nové výtahy pro bytový dům ČSA 1053, Bohumín**“ a objednatel se zavazuje, že odebere a zaplatí dílo ve lhůtách a za podmínek uvedených v jednotlivých bodech této smlouvy o dílo.

Součástí díla je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci, projednání s dotčenými orgány státní správy, vč. posudku, že navrhované stavební úpravy a provedené nové výtahy nezasahují do nosných konstrukcí stavby (nepřitíží jí) a budou provedeny způsobem, který nenaruší nebo neohrozí stabilitu stavby.

III. Doba plnění

Termín plnění – zahájení prací a ukončení prací na druhém výtahu se upravuje takto:

- | | | |
|----------|---|--------------|
| III.1.4. | Dílčí termín předání do předčasného užívání výtahu č. 1 | 31. 12. 2018 |
| III.1.5. | Konečný termín předání do předčasného užívání výtahu č. 2 = termín celkového dokončení a předání – do 8 týdnů od předání staveniště a zápisu ve stavebním deníku. | |

Odůvodnění: Během provádění prací se vyskytly nepředvídatelné stavební práce okolo šachetních dveří (armatury v rozšiřovaných ostěních pro šachetní dveře ve všech patrech věžového domu).

XIV. Závěrečná ustanovení

XIV.7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

XIV.8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně, dne 3. 4. 2019

V Ostravě, dne 1. 4. 2019

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

Martin Vymyslický v. r.
jednatel společnosti