

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 510-2018-571101/1

(dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,
zástupkyní ředitele KPÚ pro MSK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,
ředitelka KPÚ pro MSK
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AGPOL s.r.o.

Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 28597044 /CZ28597044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C
vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem:

Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení "KoPÚ Bohuslavice" včetně souvisejících inženýrských činností

na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").

Čl. I

Předmět a účel dodatku č.1

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je navýšení celkové ceny díla v **Čl. V Cena a způsob platby** o vícepráce souvisejícími s novým geotechnickým průzkumem v lokalitách náhradních zemníků pro hráz N1 ve výši 153 000 Kč bez DPH. Stávající znění **odstavce 5.2** se nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena za provedení Plnění činí 818 000,- Kč bez DPH, tj. 989 780,- Kč s DPH, z čehož za vypracování projektové dokumentace je 575 000,- Kč bez DPH, tj. 695 750,- Kč s DPH a za vypracování GTP je 243 000,- Kč bez DPH, tj. 294 030,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

- 1.2 Předmětem tohoto dodatku je současně úprava termínů plnění vyvolaná výše uvedenými vícepracemi v **Čl. III. Termín plnění smlouvy o dílo.** Stávající znění odstavců **3.1.1 a 3.1.2** se nahrazuje tímto novým zněním:

3.1.1 Termín předání projektové dokumentace: 31.8.2019

3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: 31.12.2019

- 1.3 Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 jsou vícepráce spojené se zajištěním nového geotechnického průzkumu pro nalezení nových náhradních zemníků na obecních pozemcích mimo zátopu nádrže N1, jak bylo navrženo dohodnuto na jednání s obcí a vlastníkem pozemku zátopu Ing. Veverkou dne 4.3.2019. Provedení nového průzkumu a menší posun hráze nádrže N1 současně vyvolává potřebu posunutí termínu plnění. Podkladem k uzavření dodatku je cenová nabídla zhotovitele ze dne 19.3.2019 zpracovaná na podkladě výzvy objednatele ze dne 15.3.2019 k ocenění víceprací nezaviněných na straně zhotovitele, vyvolaných novými objektivními skutečnostmi, které objednatel nemohl předpokládat.
- 1.4 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.4.2018 zůstávají beze změn.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2 Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 12.4.2019

V Olomouci dne 8.4.2019

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

jednatel společnosti