



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

SMLOUVA ČÍSLO: *DA/263/2018/DR*

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 05. 11. 2018 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi těmito smluvními stranami (dále jako „smlouva o dílo“):

Objednatel:

Město Mohelnice

se sídlem: U brány 916/2, 789 85 Mohelnice
zastoupení: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ 00303038

a

Zhotovitel:

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

se sídlem: Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov
IČ: 64087883
DIČ: CZ 64087883
zastoupení: Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatele

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „**ZŠ Vodní Mohelnice č.p. 248 – Úpravy a modernizace učeben Mohelnice, Vodní 27, č.p. st. 1449/26 k.ú. Mohelnice**“ v souladu s ustanovením čl. 9.2.4 přílohy č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, Metodickým pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020 v návaznosti s ustanovením § 222 odst. 7 Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek.
2. Předmětem dodatku jsou dodatečné práce a vyvolané méněpráce, detailně popsané v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. Jedná se o záměnu položek stropních svítidel v jednotlivých učebnách za stropní svítidla, která jsou srovnatelného druhu a ve vyšší kvalitě ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena dodatečných prací je nižší než původní rozpočtované položky.
3. Dodatečné práce byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

II.

Cena díla dodatku

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na ceně dodatečných stavebních prací/díla a méněprací, která zahrnuje rovněž náklady zhotovitele na realizaci plnění, které je předmětem tohoto dodatku v následujícím rozsahu:

Dodatečné práce bez DPH	297 780,60 Kč
Méněpráce bez DPH	- 301 168,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

2. Cena dodatečných stavebních prací a méněprací je dána položkovými rozpočty zhotovitele, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Rekapitulace ceny díla na základě uzavřeného dodatku č. 1:

Cena díla dle SoD (bez DPH)	1 833 291,94 Kč
Cena díla dle SoD (včetně DPH)	2 218 283,25 Kč
Dodatečné práce/dodatek č. 1 (bez DPH)	297 780,60 Kč
Méněpráce / dodatek č. 1 (bez DPH)	- 301 168,00 Kč
Cena díla po zapracování dodatku č. 1 (bez DPH)	1 829 904,51 Kč
Cena díla po zapracování dodatku č. 1 (včetně DPH)	2 214 184,46 Kč

III. Ostatní ujednání

1. Všechna další ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho uzavřením přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej podepisují.
5. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Přílohu dodatku č. 1 tvoří položkový rozpočet méněprací a dodatečných prací.


V. Podpisy smluvních stran

V Olomouci dne

11-04-2019

V Uničově dne

Objednatel:



Ing. Pavel Kuba, starosta

Zhotovitel:



Ing. Michal Axmann, jednatel

Doložka
Záměr byl zveřejněn od do
Schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Mohelnice
číslo usnesení: 3261/11/R/2019
ze dne: 14. 4. 2019
za správnost: