

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 422 /2016 ze dne 5. 5. 2016

uzavřený podle §222/5 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.

ke stavbě

## „Osová Bítýška – rekonstrukce vodovodu ul. Koží“

### Čl. 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

#### **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva

Ing. Petr Leopold, místopředseda představenstva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

#### 1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen **zhotovitel**)

#### **SPH stavby s.r.o.**

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Ing. Radek Pospíšil

Ing. arch. Petr Horáček

26230470

CZ26230470

Komerční banka, a.s.

27-3948420257/0100

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené na stavbu

## „Osová Bítýška – rekonstrukce vodovodu ul. Koží“

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 422 /2016 ze dne 5.5.2016 je změna předmětu plnění, spočívající v provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárné dokončení celého díla.

Vzájemnou dohodou se mění ve shora uvedené Smlouvě o dílo ujednání o ceně díla tak, že za realizaci výše uvedené akce uhradí objednatel zhotoviteli v souladu s cenovou nabídkou částku za vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce ve výši dle tohoto dodatku.

Mění se doba plnění a cena díla ujednaná v původní SoD dle tohoto dodatku takto:

## Původní znění:

### Čl. 3 Doba plnění

#### 3.1. Termíny realizace

- 3.1.1.** Předpokládaný termín zahájení stavby **06.05.2016**  
**3.1.2** Požadovaný termín dokončení stavby max. Do **31.08.2016**  
**3.1.3** Předání dokladů dle bodu 1.4. Výzvy zadavatele ze dne **30.09.2016** maximálně do 1 měsíce po dokončení stavby

### Čl. 5 Cena díla

**5.1.** Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

**988.270,-- Kč bez DPH** (dále jen cena)

## Nové znění:

### Čl. 3 Doba plnění

#### 3.1. Termíny realizace

- 3.1.1.** Předpokládaný termín zahájení stavby **06.05.2016**  
**3.1.2** Požadovaný termín dokončení stavby max. Do **31.10.2016**  
**3.1.3** Předání dokladů dle bodu 1.4. Výzvy zadavatele ze dne **30.11.2016** maximálně do 1 měsíce po dokončení stavby

### Čl. 5 Cena díla

**5.1.** Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

**1.157.951,15 Kč bez DPH** (dále jen cena)

### Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 1 oboustranně podepsaném výtisku.

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo č. 422/2016 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 24.11.2016

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 1.12.2016

-----  
**objednatel:**  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

-----  
**zhotovitel:**  
SPH stavby s.r.o.