

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o poskytování služby č. CESD 293/2018

„Rekonstrukce skleníků v Ďáblicích - projektová dokumentace a inženýring“

(dále jen „smlouva“) uzavřené dne 7.12.2018 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, pověřeným řízením organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. FAPAL s.r.o.

se sídlem: Dlouhá 131, 411 55 Terezín
IČ: 06083927 DIČ: CZ 06083927
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zastoupené: XXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ústí n. Labem pod sp. zn. C 39596
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu poskytování díla (část odevzdání PD). Důvodem je časově náročná administrativa vedoucí k získání potřebných podkladů pro zpracování výkazu výměr.

II.

1. Termín dokončení díla se dohodou smluvních stran stanovuje na 30.4.2019.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:
Ing. Ondřej Palička
pověřený řízením organizace .
Lesy hl. m. Prahy

.....
Za zhotovitele:
XXX
FAPAL s.r.o