

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: **MMK/SML/697/2018**

číslo smlouvy zhotovitele: **1834**

### 1. **statutární město Karviná**

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu oprávněna Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového Magistrátu  
města Karviné, na základě pověření ze dne 2. 1. 2019

jednání ve věcech:

smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
Magistrátu města Karviné

technických: xx  
xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

**(dále jen objednatel)**

a

### 2. **PONVIA CONSTRUCT s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63282

zastoupena: Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti

jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc

IČ: 04381823

DIČ: CZ04381823

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

fax: ---

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele MMK/SML/697/2018, č. smlouvy zhotovitele 1834 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je:

- a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti včetně vypracování všech potřebných projektových dokumentací a zajištění všech potřebných příslušných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok na ul. U Bažantnice v Karviné-Novém Městě**“ (dále též stavba), včetně případných přeložek inženýrských sítí,
- b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),
- c) výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dále též výkon AD),
- d) zpracování havarijního a povodňového plánu, bude-li je požadovat správní orgán (vodoprávní úřad)
- e) geologický průzkum pro založení nového mostu (jeden vývrt za opěrou).

Most se nachází v rozlelovém území a bylo nutné technické řešení mostu řešit s Povodí Odry, kvůli posouzení mostního objektu ve vztahu k převáděným průtokům a rozlelovému území a následně zpracovat požadavky na nový mostní objekt. Z prvotních výpočtů a návrhů vyšlo najevo, že stávající mostní objekt, ani na standardně navrhované konstrukce (otevřená polorámová ŽB konstrukce) v daném území nevyhoví. Na základě výsledků výpočtů Povodí Odry navrhlo postup pro „výjimku“ za předpokladu, že nově navržený mostní objekt splní podmínku na zlepšení stávajících odtokových poměrů. To znamenalo zvolit jinou koncepci konstrukce. Konkrétně navrhnout rámovou příčel (nosná konstrukce) jako dodatečně předpjatou železobetonovou konstrukci a zvednout niveletu převáděné komunikace. Tím dojde ke snížení stavební výšky nosné konstrukce a zvýšení mostního otvoru pro převedení průtoků a nedojde k výraznému zhoršení rozlelových poměrů v okolí mostu.

Na základě výše uvedeného zhotovitel projektovou dokumentaci upravil a požádal Povodí Odry o předběžné stanovisko. To obdržel zhotovitel v lednu 2019.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“)

## 1. Změna smlouvy

1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se mění odst. 1 čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se tímto textem:

*„Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět této smlouvy v rozsahu bodu a), d) a e) odst. 1, čl. 2 této smlouvy bez vad a nedodělků nejpozději do 439 dnů od podpisu smlouvy.“*

## 2. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 2.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 2.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 2.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, dvě z nich obdrží objednatel a jedno

vyhotovení obdrží zhotovitel. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 12. 4. 2019  
za objednatele

V Olomouci dne 10. 4. 2019  
za zhotovitele

.....  
za statutární město Karviná  
**Ing. Helena Bogoczová, MPA, v.r.**  
vedoucí Odboru majetkového  
*oprávněna k podpisu na základě  
pověření ze dne 2. 1. 2019*

.....  
za PONVIA CONSTRUCT s.r.o.  
**Ing. Aleš Semotam, v.r.**  
jednatel společnosti