

Ev. číslo VZ: 36/2018/B/SP/OM/B

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, mistostarostou  
ve věcech technických: Ing. Ivo Bolkem, vedoucím odboru majetkového  
Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku  
Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)

a

#### ZNAČKOVÁ OKNA, s.r.o.

Sídlem podnikání: Zámecká 488/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČ: 26827298  
DIČ: CZ26827298  
Peněžní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
VS:  
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25961  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 7. 9. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10737/2018/OM na realizaci zakázky „Výměna výkladů v domě na ul. Tyršova 1761/14 v Moravské Ostravě“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI. bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny stavební práce v rozsahu daném vypočtením méněprací v domě na ul. Maroldova 2992/3 v Moravské Ostravě, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 177.606,- Kč bez DPH se snižuje o částku 4.600,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	177 606,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 4 600,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	173 006,00 Kč
DPH 15%	25.950,90 Kč
Celková cena díla vč. DPH	198 956,90 Kč

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10737/2018/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10737/2018/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originalu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SMF 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 4. 2. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.



**Příloha č. 1: Soupis méněprací - Výměna výkladců v nebytových prostorech domu Tyršova 1761/14  
Moravská Ostrava**

Za objednatele

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 12 -04- 2019

V Ostravě, dne 14 4 2019



Ing. David Witosz  
místostarosta

\_\_\_\_\_ jednatelka

## Vyřízení méněpráci: Výměna výkladců v domě na ul. Tyršova 1761/14 v Moravské Ostravě

Poradí	Specifikace	Množství ks/jednotka	Cena bez DPH	Méněpráce	Cena celkem vez DPH v Kč
1.	Pozice č. 1 (viz příloha č. 1) výkladec o rozměru 3200x2385 mm, spodní část výkladec fix, vrchní část výkladec výklopná opatřena pákovým ovladačem na zdi	1	38733,6	0	38733,6
2.	Pozice č. 2 (viz příloha č. 1) výkladec o rozměru 3200 x2870 mm, spodní část výkladec fix, vstupní dveře ve spodní části plně kazetové, samozavírač, 1x bezpečnostní zámek klika/klika a 1x bezpečnostní zámek ve vrchní části dveří bez kliky, vrchní část výkladec výklopná opatřena pákovým ovladačem na zdi	1	65762,4	0	65762,4
3.	montáž oken dle ČSN normy 746077 včetně zednického zapravení vnitřních a vnějších špaler a 1x výmaly vnitřního ostění a 2x výmaly vnějšího ostění fasádní světlou barvou	soubor	64610	4600	60010
4.	demontáž a likvidace výkladců	soubor	8500	0	8500
	<b>Cena celkem</b>		<b>177606</b>	<b>4600</b>	<b>173006</b>

Pozn.: jedná se neprovedení výmaly vnějšího ostění fasádní světlou barvou (2x) a zednického zapravení venkovních parapetů.  
Tyto práce budou provedeny následně po výměně všech výkladců v tomto objektu z důvodu zachování jednotného vzhledu.

