







14806/19

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 14806/19
na realizaci akce
„Oprava sociálního zázemí objektu TJ Úhošťany –
2.etapa“**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

**I.
Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : Roman Jamečný s.r.o.
Zastoupený : Romanem Jamečným, jednatelem
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha10 - Strašnice
IČ : 03770184
DIČ : CZ03770184
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obch. rejstříku zapsán u MěS v Praze – oddíl B vložka 237610
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
za objednatele : Jan Šerák
za zhotovitele : 
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele : 
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
za objednatele : Miroslava Andrášková
za zhotovitele : 

II. Cena

Článek V. Cena se mění následovně:

Na základě zjištění skutečného stavu v místě provádění stavby byly vyspecifikovány práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy známa a nebylo ji možné předvídat, přičemž její vyřešení je nezbytné pro řádné provedení díla. Z tohoto důvodu je nutné částečně změnit předmět díla a jeho cenu o specifikované práce.

5.1 Cena předmětu díla se dle zápočtu víceprací zvyšuje za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 a to ve výši z původní částky 781 429,19 Kč bez DPH na částku 823 652,08 Kč, k tomu DPH činí 172 966,94 Kč, cena předmětu díla **celkem 996 619,02 Kč vč. DPH** slovy:devětsetdevadesátšest tisíc šestsetdevatenáct korun českých a dva haléře.

Ostatní ustanovení článku V. Cena se nemění

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V...Kadani dne^{11. 4.}.....2019

V ...Kadani dne 1.3.2019

.....
PaedDr. Jiří Kulhánek, starost

.....
Roman Jamečný
jednatel