

Dodatek č. 1 ke smlouvě o Dílo

č. smlouvy objednatele: CES/2018/1198,
kterým se mění a doplňují čl. II. a III. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Objednatel: Městskou částí Praha 1

Se sídlem Vodičkova 681/18, Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410

Jednající: Mgr. Pavel Čížinský, starosta

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Tomáš Šmejkal

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Číslo účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitelem: NOBILES s.r.o.

Se sídlem: Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 – Křeslice

IČ: 25671375, DIČ: CZ25671375

Jednající: Milan Stehlik

zapsán v OR vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 59887

Bankovní spojení: ČSOB Praha 2

Číslo účtu: [REDACTED]

*se na základě čl. XVII., odst. 4. smlouvy a usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR19_0163
ze dne 26. 2. 2019 mění a doplňuje takto:*

I.

V Čl. II. s názvem Vymezení díla

1. V odst.1 se za první větu doplňuje následující text:

„Součástí Díla jsou dále dodatečné stavební práce dle změnového listu rozpočtu, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy. Součástí díla nebudou méněpráce dle změnového listu rozpočtu, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy.“

II.

V Čl. III. s názvem Cena díla

Odst. 1 zní:

„Cena za Dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je přílohou č. 1 Smlouvy a na základě soupisu dodatečných stavebních prací (změnového listu rozpočtu), který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1. Celková cena díla bude snížena o částku 4.408,86

Kč bez DPH. Tato částka představuje méněpráce, jejichž specifikace je obsažena v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 této Smlouvy.

		<i>Cena bez DPH</i>
A/	<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo</i>	<i>1.754.132,-- Kč</i>
B/	<i>Položkový rozpočet – dodatečné stavební práce (Příloha č. 1 Dodatku č.1)</i>	<i>196.914,-- Kč</i>
C/	<i>Položkový rozpočet méněprací (Příloha č. 1 Dodatku č. 1)</i>	<i>-4.408,86 Kč</i>
D/	<i>Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//)</i>	<i>1.946.637,14 Kč</i>

K ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění."

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.
3. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovení není pevně sešito, a to z důvodu snadnějšího administrativního zpracování) a Zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list rozpočtu

V Praze dne: 19-03-2019

Objednatel:
Mgr. Pavel Čížinský
starosta MČ P1

V Praze dne:

19-03-2019

(Milan Stehlík)
Jednatel NOBILES s.r.o.

Osvědčující doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 26.2.2019 usnesením č. UR19_0163.

DOKUMENTACE K PROJEKTU

Název stavby	rekonstrukce nebytových prostor	JKSO	
Název objektu	Ve Smečkách 8, 10	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 1 Vodičkova 18, Praha 1		
Projektant			
Zhotovitel	NOBILES s.r.o., Matová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice	25671375	CZ25671375
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
147/2018	Milan Stehlik	26.11.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0,00	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby								
1	vicepráce	196 914		8	neprovedené práce	-4 409		13	Zařízení staveniště	0,00%	0	
2				9				14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3				10				15	Územní vlivy	0,00%	0	
4				11				16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5								17	Ostatní	0,00%	0	
6								18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)	196 914		12	DN (ř. 8-11)	-4 409		19	NUS (ř. 13-18)		0	
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		192 505	
Projektant				D Celkové náklady								
Datum a podpis				Razítko				23: Součet 7, 12, 19-22				192 505
Objednatel				Razítko				24: DPH 15% z				0
Datum a podpis				Razítko				25: DPH 21% z 192 505,28				40 426
Zhotovitel				Razítko				26: Cena s DPH (ř. 23-25)				232 931
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty				
								27: Dodávky objednatele				
								28: Klouzavá položka				
								29: Zvýhodnění +-				

Položkový rozpočet stavby - vícepráce

Stavba: **18-015** **Chráněné dílny**

Objednatel: **Městská část Praha 1**
Vodičkova 681/18
11000 **Praha-Nové Město**

IČO: **00063410**
 DIČ: **CZ00063410**

Zhotovitel: **NOBILES s.r.o.**
Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

IČO: **25671375**
 DIČ: **CZ25671375**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	196 914,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	196 914,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	196 914,00 CZK
Snížená DPH	15 %	29 537,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **226 451,00 CZK**

v Praze dne 26.11.2018

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	18-015	Chráněné dílny
O:	01	stavební část
R:	1	výkaz výměr - dle revize PD z 07/2018

Položkový rozpočet stavby - neprovedené práce

Stavba: 18-015 Chráněné dílny

Objednatel: Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18
11000 Praha-Nové Město

IČO: 00063410
DIČ: CZ00063410

Zhotovitel: NOBILES s.r.o.
Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

IČO: 25671375
DIČ: CZ25671375

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			4 408,86
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 408,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	4 408,86 CZK
Snížená DPH	15 %	661,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,14 CZK

Cena celkem s DPH **5 070,00 CZK**

v Praze _____ dne 6.3.2019

Za zhotovitele Za objednatele

Položkový rozpočet - neprovedené práce

S:	18-015	Chráněné dílny
O:	01	stavební část
R:	1	výkaz výměr - dle revize PD z 07/2018

Poznámky uchazeče k zadání

--