

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/022/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. S2019-2-002 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Roudnice nad Labem“

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM (PŘÍKAZCE)

**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

IČ: 67981801

a

### ZHOTOVITELEM (PŘÍKAZNÍK)

#### Sdružení „Garnets-Beting“

Vedoucí člen sdružení: **Garnets Consulting a.s.**

se sídlem: Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

zastoupený: Ing. Martinem Vondráčkem, členem představenstva

IČ: 27349675

DIČ: CZ27349675

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1895

Člen sdružení: **BETING s.r.o.**

se sídlem: Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupený: Ing. Václavem Urbanem, jednatelem

IČ: 26418321

DIČ: CZ 26418321

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným KS v Praze, oddíl C, vložka 80666

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/022/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. S2019-2-002 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 10. 1. 2019, se upravuje takto:

**Stávající smluvní plnění se rozšiřuje o provádění činností Správce stavby pro Objednatele a Zhotovitele stavby dle smluvních podmínek zelené knihy FIDIC – obecných podmínek a zvláštních podmínek pro výstavbu vodních cest České republiky.**

V čl. č. 10. „Platební podmínky“ odst. 10.5.1, se vypouští původní text:

odměna za přípravnou fázi bude uhrazena jednorázově po uzavření smlouvy mezi příkazcem a vybraným zhotovitelem stavebních prací;

A nahrazuje se textem:

odměna za přípravnou fázi bude uhrazena jednorázově na základě předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem;

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/022/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. S2019-2-002 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 10. 1. 2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č. 1

12-04-2019

V Praze dne ..... 2019


V Teplicích dne ..... 2019

Za OBJEDNATELE




**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE



**Ing. Martin Vondráček**  
osoba oprávněná jednat  
za sdružení „Garnets-Beting“

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
<b>Projekt:</b>	Přístaviště Roudnice nad Labem					
<b>Projekt/stavba:</b>	Správce stavby přístavišť na Dolním Labi a Vtavě					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č.</b>	1
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					1	
<b>Datum vydání:</b>	28.3.2019	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 Ing. Mandák					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Dodatek smlouvy o rozšíření stávajícího plnění pro zajištění plnění smlouvy se zhotovitelem dle vzoru smlouvy FIDIC podle požadavku OBJEDNATELE					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	SoD č. S/ŘVC/022/R/PŘS/2018, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Roudnice nad Labem“					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>						28.3.2019
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Sdružení „Garnets-Beting“ je zasmulvněná firma provádějící Správce stavby k akci Přístaviště Roudnice nad Labem. Má obecnou příkazní smlouvu, pro zajištění plnohodnotného Správce stavby pro Objednatele. Budoucí dodavatel bude vybrán a zasmulvněn dle vzoru FIDIC. Je nezbytné rozšíření stávající příkazní smlouvy S/ŘVC/022/R/PŘS/2018 o zajištění úkonů Správce stavby v režimu FIDIC.						
<b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavce 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b>						
<b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Nejde o podstatnou změnu závazku. Smlouva se Správce stavby, byla uzavřena (10.1.2019), VZ byla ale zahájena 7/2018, tedy ještě před pokynem Ministerstva dopravy k uzavírání smluv dle vzoru FIDIC.						
<b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</b>						
<b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní						
b) by zadavatel způsobilá značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní						
<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní						
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní						
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>						
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní						
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní						

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	Časový vliv na termín dokončení díla:	
Cena SoD po změně	Nemá vliv na termín dokončení díla.	
VYJÁDRĚNÍ SS: <i>nebylo sjednáno</i>		
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: <i>nebylo sjednáno</i>		
DALŠÍ VYJÁDRĚNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Nemá vliv na cenu zakázky</i>		
VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/022/R/PYS/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu :		
garant smlouvy: Ing. Jaromír Mandák	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	