

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180156
Číslo smlouvy zhotovitele: 6/2018

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro odsouhlasení změn
díla dle čl. 3.9. a 4.1. této smlouvy o dílo:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757, plátce DPH
xxxxxxx
xxxxxxx
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva
xxxxxxx,
xxxxxxx,
xxxxxxx

Kärcher spol. s r.o.

Modletice 141, 251 01 Modletice
společnost s ručením omezeným
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19015
48535761
CZ 48535761
xxxxxxx
xxxxxxx
paní Miladou Skutilovou, jednatelkou
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx

Smluvní strany spolu dne 4.9.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele DOD20180156, č. zhotovitele 6/2018 jejímž předmětem je zhotovení stavby pod názvem „Mycí linka Areál tramvaje Moravská Ostrava”.
Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

Změny plnění původní Smlouvy o dílo obsažené dále v tomto dodatku Smlouvy o dílo splňují podmínky § 222 odst. 5 ZZVZ, tj. změny které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí a dodané technologie, z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky.

Celkový cenový nárůst související se změnami v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Souhlas s uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém jednání dne 31.1.2019

II. Předmět dodatku

2.1 V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního hlediska se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II. a III. Smlouvy o dílo o vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 1., jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku v ceně 330.556,96 Kč bez DPH.

2.2. S ohledem na znění čl. VII., bod 7.5 smlouvy o dílo a v souladu s §222 odst 5 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na změně znění čl. VII., bodu 7.2 takto:

Původní znění:

Cena za dílo je stanovena dohodou a činí:

a) cena za části díla dle čl. 3.1 a 3.4 této smlouvy:

xxx,- Kč bez DPH

b) cena za části díla dle čl. 3.2 - 1. Etapa a 2. Etapa této smlouvy:

xxx,- Kč bez DPH

c) cena za části díla dle čl. 3.2 - 3. Etapa a dle čl. 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 a 3.8 (vyjma čl. 3.8.4.) této smlouvy:

xxx,- Kč bez DPH

d) cena za část díla 3.8.4 této smlouvy:

xxx,- Kč bez DPH/2 roky

Cena celkem za dílo činí

3.360.000,-Kč bez DPH

Nové znění:

Cena za dílo je stanovena dohodou a činí:

a) cena za části díla dle čl. 3.1 a 3.4 této smlouvy:

xxx,- Kč bez DPH

b) cena za části díla dle čl. 3.2 - 1. Etapa a 2. Etapa této smlouvy:

xxx,- Kč bez DPH

c) cena za části díla dle čl. 3.2 - 3. Etapa a dle čl. 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 a 3.8 (vyjma čl. 3.8.4.) této smlouvy:

d) cena za část díla 3.8.4 této smlouvy:

xxx,- Kč bez DPH

xxx,- Kč bez DPH/2 roky

Cena celkem za dílo činí

3.690.556,96 ,-Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní podmínky smlouvy o dílo č. objednatele DOD20180156, č. zhotovitele 6/2018 nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele DOD20180156, č. zhotovitele 6/2018 a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Tato smlouva bude podepsaná v souladu s § 211 ZZVZ.

Přílohy tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Ostravě dne

V Modleticích dne

.....

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....

Milada Skutilová,
jednatelka Kärcher spol. s r.o.

.....

Ing. Martin Chovanec
člen představenstva