



Dodatek č. 1

č. RISM/DILO-2018/0665-D-1

Ke SMLOUVĚ O DÍLO RISM/DILO-2018/0665

**uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále „Občanský zákoník“)**

Číslo smlouvy objednatele: RISM/DILO-2018/0665

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Dvůr Králové nad Labem

Se sídlem:

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zastoupený:

Ing. Janem Jarolímem, starostou

Telefon:

+420 499 318 217

IČO:

0027 7819

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Se sídlem:

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí

Zastoupený:

Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Telefon:

Fax:

466310361

IČO:

25253361

DIČ:

CZ25253361

Bankovní spojení:

Číslo účtu

K technickému jednání je oprávněn: Ing. Jan Zavrtálek – ředitel divize Pozemních staveb

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 1441.

dále jen „zhotovitel“



Úvodní ustanovení

V průběhu realizace akce vyvstala nutnost provést některé stavební práce nad rámec objemu dohodnutých prací. Z tohoto důvodu byly schváleny změnové listy č. ZL 001 až 008 a ZL 010 až 013, které jsou přílohou této smlouvy. Ty se týkají především opravy havarijního stavu komínů, opláštění nosníků lepeným obkladem ORDEXAL, záchytného systému na střeše schodišťové věže a úprav elektroinstalace pro instalaci nábytkového vybavení učeben. Z tohoto důvodu bylo třeba tyto skutečnosti v předmětu díla zohlednit.

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem č.1 mění v následujícím odstavci a bodu takto:

IV.

Cena díla

Cena za provedení díla v podrobném členění podle odsouhlasených změnových listů se navyšuje o 445.283,66 Kč bez DPH, to je 538.792,33 Kč včetně DPH.

4.2 Smluvní strany si za řádné provedení díla bez vad a nedodělků v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednávají cenu ve výši

Cena díla dle smlouvy bez DPH 60.925.396,00 Kč

Cena navyšení bez DPH 445.283,66 Kč

Celková cena za provedení díla dle této smlouvy a dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 61.370.679,66 Kč

DPH: 12.887.784,73 Kč

Cena celkem včetně DPH: 74.258.522,39 Kč

/slovy: Sedmdesátčtyřimilionydvěstěpadesátosmtisíc pětsetdvěkoruny české Třicetdevět haléřů/

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/160/2019 – 14. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.03.2019.



Přílohy:

1) Změnové listy č. ZL 001 až 008 a ZL 010 až 013

Ve Dvoře Králové nad Labem dne.....

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Dvůr Králové nad Labem

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

.....
zastoupený Ing. Janem Jarolímem,
starostou města

.....
zastoupený Ing. Martinem Kvirencem,
předsedou představenstva