



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **16/SML3778 /INV-RR/4/SP**
Číslo zhotovitele: **0501 121 1**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3305002/0800
Zástupce pro věcná jednání č. 1: Ing. František Končel, vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: koncel.f@kr-ustecky.cz / 475 657 319
Zástupce pro věcná jednání č. 2: Ivana Zíková, investiční odbor Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Sídlo:

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
Ing. Zdeňkem Dvořákem – jednatelem
Vilémem Řáhou – jednatelem

Zastoupený:

Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. Při právním jednání, jehož hodnota převyšuje částku ve výši 5.000.000,- Kč, zastupují společnost alespoň 2 jednatele společně.

Ing. Jiřím Kavanem, prokuristou

Prokurista je oprávněn jednat za společnost ve všech věcech, k nimž dochází při provozu obchodního závodu. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitě věci. Prokurista se podepisuje tak, že k napsané nebo vtištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis a označení „prokurista“.

IČO (RČ):

40233308

DIČ:

CZ 40233308

Bank. spojení:

číslo účtu: [REDACTED]



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Zdeněk Dvořák – jednatel
Vilém Řáha - jednatel
E-mail/telefon: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp zn. C/1578.
Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVA O DÍLO- DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 16/SML3778 /INV-RR/4/SP ze dne 9.08. 2016 na akci: „Nová trasa po sesuvu Cyklo Chomutov - Strupčice“, a to takto:

Článek I. Předmět smlouvy a díla

Článek I. smlouvy o dílo se doplňuje o odst. 10. v tomto znění:

10. Předmět plnění (dílo) se rozšiřuje o odpočty a přípočty rozpočtových položek uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Článek III. Cena díla a platební podmínky

Článek III. odst 1 smlouvy o dílo se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:

1. - Nová cena díla je stanovena ve výši **5.390.759,56 Kč** (slovy: pět miliónů tři sta devadesát tisíc sedm set padesát devět korun českých a padesát šest haléřů) **bez DPH** a **6.522.819,07 Kč** (slovy: šest miliónů pět set dvacet dva tisíc osm set devatenáct korun českých a sedm haléřů) **s 21 % DPH**.
 - Původní cena díla činila **5 749 423,56 Kč** (slovy pět miliónů sedm set čtyřicet devět tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých a padesát šest haléřů) bez DPH a 6 956 802,51 Kč (slovy šest miliónů devět set padesát šest tisíc osm set dva korun českých a padesát jedna haléřů) s 21 % DPH.
 - Hodnota dodatku č. 1 činí – **358.664,- Kč** (slovy: mínus tři sta padesát osm tisíc tři sta sedmdesát šest korun) **bez DPH a – 433.983,44** (slovy: čtyři sta třicet tři tisíc šest set šedesát čtyři korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) **s 21% DPH**, z toho vícepráce činí 112.376,- Kč bez DPH a méněpráce činí -471.040,- Kč bez DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-RR-4/INV/2016/SP uvedené ve **Změnovém listě č. 1**, rozšířené o přípočty a odpočty dle dodatku č. 1.

IX. Závěrečná ustanovení



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

Článek IX. Smlouvy o dílo se doplňuje o odst. 8. v tomto znění:

8. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli na e-mail: ██████████

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny

V Ústí nad Labem dne 30. 11. 2016

V Teplicích dne 29. 11. 2016

.....
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
**Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným**
Ing. Jiří Kavan, prokurista

Přílohy

Příloha č.1 : Změnový list č. 1



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“