

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**na provedení stavby spočívající v rekonstrukci pokojů a komunikačních chodeb**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"),

**I.  
Smluvní strany**

1. Česká republika – Zotavovna Věžeňské služby České republiky PRAHA  
státní příspěvková organizace  
se sídlem Na Květnici 1105/10, Praha 4, 140 00  
zastoupená ředitelem Bc. Pavlem Krausem  
IČO: 65997964  
DIČ: CZ65997964  
bankovní spojení: ██████████  
č.ú.: ██████████  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

2. Jílek Stavby s.r.o.  
V Břízkách 276, 282 01 Doubravčice  
IČO: 04046331  
zapsaný v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 241596  
zastoupená jednatelem Martinem Jílkem  
DIČ: CZ04046331  
bankovní spojení: ██████████  
č.ú.: ██████████  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**II.  
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavby spočívající v rekonstrukci pokojů a komunikačních chodeb (dále jen „Smlouva o dílo“). Smlouva byla uzavřena na základě veřejné soutěže vyhlášené výzvou ze dne 24.7.2018 pod č.j. VS 10/2018-42/0000.
2. V rámci realizace stavby byla zjištěna nutnost rozšířit předmět realizovaného díla.
3. Za účelem rozšíření předmětu díla o níže uvedené je realizován tento dodatek smlouvy o dílo.

### **III. Předmět díla**

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla zpracovaného podle Smlouvy o dílo o rozšíření:
  - a. Úpravy hlavy výtahové šachty
  - b. Změny nouzového, denního osvětlení a elektrorozvaděčů
  - c. Přizdívky dveří na WC v pokojích
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo s odbornou péčí na vlastní náklady a nebezpečí, předat ho Objednateli prosté vad a nedodělků a převést na objednatele vlastnické právo k dílu. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a uhradit Zhotoviteli sjednanou cenu.
3. Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle pokynů Objednatele.

### **IV. Doba a místo plnění**

1. Konečný termín zhotovení Díla podle Smlouvy o dílo se v důsledku výše uvedeného rozšíření díla prodlužuje o 25 dnů.
2. Místo plnění Díla je sídlo Objednatele.


### **V. Cena díla**

1. Cena Díla podle tohoto dodatku je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, ve výši **825 095,65 Kč** bez DPH (slovy:osm set dvacet pět tisíc devadesát pět korun a šedesát pět haléřů českých). Původní cena Díla stanovená smlouvou byla ve výši 13 779 609,20 Kč bez DPH a tímto Dodatkem č.1 se zvyšuje na 14 604 704,85 Kč bez DPH.
3. Cena je platná po celou dobu realizace Díla podle tohoto dodatku, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace Díla z důvodu ležících na straně Objednatele. Tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením Díla specifikovaného v čl.III. tohoto Dodatku a může být měněna jenom z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. Cena díla bude pro tento případ upravena písemným dodatkem.

**VI.  
Ostatní ustanovení**

1. Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají shodné.

V Praze dne 15. 4. 2019



za objednatele

**Zotavovna VS ČR**  
**Praha**  
Na Květnici 1105/10  
140 00 Praha 4  
IČO: 65997964  
DIČ: CZ65997964

V Praze dne 15. 4. 2019



za zhotovitele