

Dodatek č. 1

ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3327/2015/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 15-4901-002, ISPROFIN: 532 373 0002, uzavřené dne 14.10.2015 (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 64948790 DIČ: CZ64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

o výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby

„Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Prodloužení termínu ukončení činnosti. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti je posunutí ukončení vlastní stavby „**Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice**“ o šest měsíců. Bude tak nutné provádět výkon podpory technického dozoru investora a kooperace při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně předpokládán. Je třeba zajistit pokračování měsíčních kontrol fakturace se zhotovitelem, aktualizaci časového postupu prací, kontrolu oprávněnosti změn, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting (v souladu s prodloužením termínu dokončení stavby) a proběhnou finální kontroly po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci. V návaznosti na shora uvedené tak dochází k úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy.
2. V souvislosti s rozhodnutím Objednatele bylo na této stavbě zpracováno tzv. fázování. Tato činnost byla několikrát projednávána a byly přepracovány vstupní podklady v rámci výkonu činnosti podpory technického dozoru investora. Na základě uskutečněných jednání smluvních stran vyplynul následný požadavek na zpracování závěrečné monitorovací zprávy za I. etapu projektu stavby „**Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice**“ a z toho vyplývající rozšíření předmětu smlouvy.

3. Úprava a navýšení ceny v souvislosti s rozšířením předmětu činnosti zhotovitele a prodloužením doby plnění. Upřesnění ceny (nákladů) podle číslo smlouvy objednatele: E618-S-3327/2015/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 15-4901-002, uzavřené dne 14.10.2015 je v souladu s Výzvou k podání nabídky čj. 15421/2016-SŽDC-SSZ-ÚE-Baš ze dne 22.09.2016. Upřesnění ceny (nákladů) je stanoveno k datu podpisu tohoto dodatku č. 1. Objednatel nabídku zhotovitele přijal Oznámením zadavatele o přijetí nabídky čj. 16250/2016/SŽDC/SSZ-ÚE-Baš ze dne 05.10.2016. V návaznosti na shora uvedené tak dochází k doplnění článku 2, o nový odstavec 2.4., k úpravě článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a k úpravě přílohy č. 1 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3327/2015/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 15-4901-002, takto:

1) Čl. 2 - Výchozí podklady a údaje

- do článku 2. Smlouvy se doplňuje nový odst. 2.4. v tomto znění:

- 2.4. Nabídka zhotovitele na rozšíření předmětu smlouvy ze dne 03.10.2016, která byla objednatelem přijata Oznámením zadavatele o přijetí nabídky čj.: 16250/2016/SŽDC/SSZ-ÚE-Baš ze dne 05.10.2016.

2) Čl. 4 - Termín plnění

- ruší se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání

„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **předpoklad 06/2017**

3) Čl. 5 - Cena

- ruší se stávající text v odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí bez DPH:

	897 400,- Kč
Cena za činnosti, obsažené v dod. č. 1, bez DPH:	267 400,- Kč
Cena dle Smlouvy, ve znění dod. , č. 1, bez DPH:	1 164 800,- Kč

Rekapitulace:

Celková cena bez DPH:	1 164 800,- Kč
DPH (základní sazba):	244 608,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 409 408,- Kč

Rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3327/2015/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 15-4901-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
 - příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis nabídkové ceny - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

V Praze dne 21.10.2016

V Praze dne 19.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]