

**Dodatek č. 8**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016**

**SMLUVNÍ STRANY:**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.:	+420 702 167 665
E-mail:	d.benesovska@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>EKOS T, spol. s r.o.</b>
sídlo:	Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ctibor Sýkora, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	634 70 985
DIČ:	CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 19972  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. objednatele 523-2016-523206:**

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dyjákovičky**, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení **dodatečných prací – víceprací** spočívajících v rozšíření předmětu plnění o novou část **Aktualizace dílčí části 3.2.1. – po dodatku č. 8 vyvolaná vyjádřeními KÚ JmK a MěÚ. Celková hodnota dodatečných prací činí 55.000,- Kč bez DPH.** Tato nová část bude předána nejpozději do **30. 11. 2019.**

Důvodem pro vypracování nové části 3.2.1. Aktualizace dílčí části 3.2.1. – po dodatku č. 8 vyvolaná vyjádřeními KÚ JmK a MěÚ je skutečnost, že vzhledem k obsahu vyjádření Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj, Odboru životního prostředí č.j. JMK 162 652/2018 ze dne 21. 11. 2018 a Městského úřadu Znojmo, Odboru životního prostředí č.j. MUZN 92923/2018 ze dne 23. 1. 2019 je nezbytné provést variantní dokumentaci protipovodňových opatření v oblasti Haťského potoka a s tím spojenou aktualizaci plánu společných zařízení.

#### **Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:**

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelům. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	xxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	xxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 662 600,- Kč
DPH 21%	769 146,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 431 746,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu odevzdání dílčích částí 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ a 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Smluvní strany se dohodly tak, že původně **sjednaný termín odevzdání dílčích částí 3.1.2.** Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ a **3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 30. 4. 2019 je dohodou stran **nově stanoven na 30. 11. 2019.** V souvislosti s tím se mění termín odevzdání **hlavního celku 3.2.** Návrhové práce z 30. 4. 2019 nově na **30. 11. 2019.**

Důvodem pro posunutí termínů předání shora uvedených dílčích částí a hlavního celku je skutečnost, že v důsledku zpracování nové části 3.2.1. Aktualizace dílčí části 3.2.1. – po dodatku č. 8 vyvolaná vyjádřeními KÚ JmK a MěÚ, bude zhotovitel nucen vyhotovit návrh nového uspořádání pozemků a ten projednat s dotčenými vlastníky. V návaznosti na to musí být rovněž prodloužen termín odevzdání dílčí části 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 12. 4. 2019

V Třebíči dne 12. 4. 2019

.....  
objednatel  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
zhotovitel  
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček  
jednatelé

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dyjákovičky - dodatek č. 8

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	56	x	x	31.8.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	x	x	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	1180	x	x	30.11.2019
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	x	x	30.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	160	x	x	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	30.4.2017
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 3				x	31. 7. 2017
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 4				x	31.10.2017
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 5				x	31.3.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1180	x	x	31.3.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1162	x	x	30.9.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>31.10.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1159	x	x	30.11.2018
	Aktualizace dílčí části 3.2.1. - po dodatku č. 8 vyvolaná vyjádřeními KÚ JmK a MěÚ			x	x	30.11.2019
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	600	x	x	30.11.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	x	x	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1180	x	x	30.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>30.11.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1180	x	x	<b>do 2 měsíců nabytí PM 1.R</b>
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	800	x	x	
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>31.12.2020</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 662 600 Kč</b>
DPH 21% v Kč	769 146 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 431 746 Kč</b>

Ve Znojmě dne 12. 4. 2019

V Třebíči dne 12. 4. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Dagmar Benešová

.....  
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky

jednatelé



