

D o d a t e k č . 3

ke smlouvě o dílo č. 1829/ORM/2015 ze dne 13. 10. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 10. 5. 2017, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 322/19-RM ze dne 4. 4. 2019 na akci:

„Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**,
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
- Zhotovitel: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 7545
zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(společně pak jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 13. 10. 2015 smlouvu o dílo č. 1829/ORM/2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 10. 5. 2017, jejímž předmětem je provedení projektových a inženýrských prací na akci „Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě, kterým se rozšíří původní předmět díla dále o činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi stavby a dále tento dodatek reflektuje příslušné legislativní změny.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany s ohledem na výše konstatované mění čl. II. smlouvy tak, že úvodní odstavec tohoto článku bez číselného označení ruší a nahrazují jej následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost vypracovat a dodat studii, projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, projektovou dokumentaci pro stavební řízení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zajistit autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP“) v přípravné fázi stavby:

„Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava“
(dále též jako „stavba“)

Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že „dílo“ jsou všechny práce, činnosti, služby, výkony a dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této smlouvy a v jejím souladu.“

2. Dále v souvislosti s rozšířením předmětu díla dle smlouvy upravují smluvní strany čl. II. odst. 1. písm. b) smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 5. 10. 2015 zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je tato smlouva uzavírána a doplněna nabídkou zhotovitele ze dne 13. 5. 2016 a ze dne 11. 3. 2019“

3. Dále se smluvní strany dohodly, a to s ohledem na změnu příslušných právních předpisů, na změně čl. II. odst. 1. písm. f) a g) smlouvy tak, že původní text těchto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

„f) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s § 92 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu platných souvisejících podzákoných právních předpisů.

g) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ve smyslu § 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.“

4. V souvislosti s již výše zmíněným rozšířením předmětu díla a dále změnou příslušných právních předpisů upravují smluvní strany čl. II. odst. 4 smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:

„- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

- zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,

- posouzení požadavku na použití recyklovaného materiálu splňující požadované stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to možné,

- vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,

- potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, popřípadě aktualizace stávajícího 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD či DVD ve formátu .dgn či .dwg, a to po dohodě s objednatelem,

- geologický a hydrologický průzkum 1x v tištěné podobě,

- vymezení ze ZPF,

- znalecký posudek na hodnotu kácených dřevin,

- součástí bude i dokumentace vlivu na životní prostředí a hluková studie vč. případných protihlukových opatření,

- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno + 1x v elektronické podobě na CD či DVD ve formátu ODS - položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v .pdf a v elektronické podobě v jednom z formátů .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech stavebních objektů,

- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě (položkový rozpočet stavby zhotovitel zpracuje v .pdf a v elektronické podobě v jednom z formátů .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska

budoucího zatřídění majetku. Stavební rozpočet bude zhotovitel členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně jiné obdobné části a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu tedy vlastní stavby.

- Činnosti koordinátora BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vše v platném znění“

5. V souvislosti se změnou příslušného sazebníku UNIKA se smluvní strany dohodly na úpravě čl. II. odst. 5. smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„5. Autorský dozor bude prováděn v rozsahu přílohy č. 9 UNIKA 2017“

6. V souvislosti s rozšířením předmětu díla upravují smluvní strany v čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že původní textace tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 5. 10. 2015 a doplněna nabídkou zhotovitele ze dne 13. 5. 2016 a nabídkou ze dne 11. 3. 2019. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

1.2. studie	v Kč bez DPH 25.100,- Kč
-------------	-----------------------------

1.3. projektová dokumentace pro územní řízení vč. inženýrské činnosti pro územní řízení Dodatek č. 2	477.820,- Kč 72.100,- Kč
--	-----------------------------

Celkem	549.920,- Kč
Z toho rozpracovanost (okružní křížovatka)	114.100,- Kč

1.4. projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti pro stavební a ost. povolení Dodatek č. 2	329.075,- Kč 30.000,- Kč
---	-----------------------------

Celkem	359.075,- Kč
--------	--------------

náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření - - nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat	20.000,- Kč
--	-------------

1.5. projektová dokumentace pro provádění stavby Dodatek č. 2	168.120,- Kč 19.000,- Kč
--	-----------------------------

Celkem	187.120,- Kč
--------	--------------

náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření - - nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat	10.000,- Kč
--	-------------

autorský dozor	49.680,- Kč
----------------	-------------

Dodatek č. 3 činnosti koordinátora BOZP	14.200,- Kč
--	--------------------

Cena celkem bez DPH	1.215.095,- Kč
----------------------------	-----------------------

=====

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

7. Dále s ohledem na preferovanou elektronickou fakturaci se smluvní strany dohodly na úpravě čl. V. odst. 2. smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:




„2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejím prokazatelném doručení. Přednostní způsob doručování faktur objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V JIHLAVĚ dne 15.3. 2019



V Brně dne 8. 04. 2019

