

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2015/0992/OSIO
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací**

*uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
na základě usnesení RMČ Praha 4 č. 22 R- 1219/2016 ze dne 30.11.2016*

Smluvní strany

Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený : Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petr Štěpánek, CSc.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda

IČ: 000 63 584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ANTA spol. s r.o.

zapsaný v OR, oddíl C, vložka 11250, vedeného u Městského soudu v Praze

se sídlem Hanzlíkova 527/13, PSČ 181 00, Praha 8

IČ: 457 93 891

DIČ: CZ 45793891

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**I.
Předmět dodatku**

1.1. Podle usnesení 27R-1202/2015 ze dne 02.12.2015 byla dne 17.12.2015 se zhotovitelem ANTA spol. s r.o., Hanzlíkova 527/13, PSČ 181 00, Praha 8, IČ 457 93 891 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2015/0992/OSIO pro veřejnou zakázku malého rozsahu v rámci Operačního programu Životní prostředí ministerstva životního prostředí České republiky pod názvem „Snížení energetické náročnosti na objektech MŠ městské části Praha 4“ na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru po dobu trvání stavebních prací a spolupráce při posuzování kvalifikace a nabídek uchazečů v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavebních prací pro tři objekty MŠ. Podle usnesení 6R-339/2016 ze dne 23.3.2016 byl dne 8.4.2016 se zhotovitelem ANTA spol. s r.o. uzavřen dodatek č.1 ke smlouvě č. SML/2015/0992/OSIO na změnu názvu dvou ze tří objektů předmětu díla.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění o zhotovení dodatečné projektové dokumentace a dodávek souvisejících prací pro instalaci systému nuceného větrání s rekuperací pro každý ze tří objektů MŠ:

- ZŠ a MŠ Sdružení, objekt Družstevní ochoz č.p. 1308, Praha 4 – k.ú. Nusle
- MŠ K Podjezdu 1077, Praha 4 – k.ú. Michle
- Spořilovská MŠ, objekt Trenčínská č.p. 2770, Praha 4 – k.ú. Záběhlice.

II. Cena díla

2.1. Cena víceprací je bez DPH 147.000,00 Kč
(DPH 21% je 30.870,00 Kč, 177.870,00 Kč vč. DPH).

2.2. Celková cena díla po započtení víceprací
1.615.000,00 Kč bez DPH
339.150,00 Kč DPH 21%
1.954.150,00 Kč vč. DPH.

Cenová nabídka zhotovitele a rozdělení celkové ceny víceprací na jednotlivé objekty vč. termínů plnění je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla pro rozšířený předmět plnění tohoto dodatku, dle bodu I., čl. 1.2. je do 31.3.2017.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2015/0992/OSIO ze dne 17.12.2015 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 8.4.2016 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne 9.12.2016

.....
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta městské části Praha 4

.....
Ing. arch. Karel Scheib,
jednatel ANTA spol. s r.o.

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele a rozdělení celkové ceny víceprací na jednotlivé objekty vč. termínů plnění

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 9.12.2016

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 k SoD č. SML/2015/0992/OSIO



Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4 - Krč

Naše zn. :
50/16

Vyřizuje :
ing.arch.K.Scheib

Praha : 16.11.2016

Věc : Nabídka na zpracování jednostupňové projektové dokumentace včetně položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu na dodatečnou instalaci systému nuceného větrání s rekuperací

Akce: „Snížení energetické náročnosti objektů:

- MŠ K Podjezdu 1077, Praha 4 - k.ú. Michle
- ZŠ a MŠ Sdružení, objekt Družstevní ohoz 1308, Praha 4 - k.ú. Nusle
- Spořilovská MŠ, objekt Trenčinská 2770, Praha 4 - k.ú. Záběhlice

Vážení,

na základě jednání ze dne 12.10.2016 předkládáme cenovou nabídku na zpracování projektových prací a inženýrské činnosti u výše uvedených objektů MŠ a ZŠ městské části Praha 4.

Cena za zpracování jednostupňové PD ve stupni pro provádění stavby pro jeden objekt je stanovena s ohledem na časovou náročnost zpracování a celkovou předpokládanou investici této instalace a činí:

POPIS	Nabídková cena bez DPH
Zajištění vstupních podkladů – zaměření a průzkumy	9.500,- Kč
Zpracování jednostupňové projektové dokumentace (DSP + DPPS), vč. rozpočtu a VV	28.500,- Kč
Inž. činnost vedoucí k získání pravomocného Změny stavby před dokončením - SP, vč. projednání s dotčenými DOSS	11.000,- Kč
Celková cena bez DPH za 1 objekt	49.000,- Kč



Celková cena za objekt MŠ K Podjezdu 49.000,- Kč

Celková cena za objekt ZŠ a MŠ Sdružení,
objekt Družstevní ochoz 1308 49.000,- Kč

Celková cena za objekt Spořilovská MŠ,
objekt Trenčinská 2770 49.000,- Kč

Nabízená cena za všechny objekty:

bez DPH 147.000,- Kč

21% DPH 30.870,- Kč

CELKEM 177.870,- Kč

Děkujeme za poptávku a těšíme se na případnou spolupráci.

ANTA spol. s r.o.
HANZLÍKOVA 527/13
181 00 PRAHA 8

ANTA spol. s r.o.
Ing. arch. Karel Scheib

**Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Sdružení, objekt Družstevní ochoz 1308, Praha 4 – k.ú.
Nusle – dodatečné PD na instalaci systému nuceného větrání s rekuperací**

POPIS předmětu plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena vč. DPH v Kč	Termín plnění
SOUCET za OBJEKT:	49.000,00	10.290,00	59.290,00	
Zajištění vstupních podkladů – zaměření a průzkumy	9.500,-	1.995,-	11.495,-	5. 12. 2016
Vypracování jednostupňové zadávací dokumentace podle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění v podrobnosti pro provedení stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu	28.500,-	5.985,-	34.485,-	20. 12. 2016
Inženýrská činnost vedoucí k získání pravomocné Změny stavby před dokončením – SP, vč. projednání s dotčenými DOSS	11.000,-	2.310,-	13.310,-	31. 3. 2017

**Snížení energetické náročnosti MŠ K Podjezdu 1077, Praha 4 – k.ú. Michle – dodatečné PD na
instalaci systému nuceného větrání s rekuperací**

POPIS předmětu plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena vč. DPH v Kč	Termín plnění
SOUCET za OBJEKT:	49.000,00	10.290,00	59.290,00	
Zajištění vstupních podkladů – zaměření a průzkumy	9.500,-	1.995,-	11.495,-	5. 12. 2016
Vypracování jednostupňové zadávací dokumentace podle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění v podrobnosti pro provedení stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu	28.500,-	5.985,-	34.485,-	20. 12. 2016

Inženýrská činnost vedoucí k získání pravomocné Změny stavby před dokončením – SP, vč. projednání s dotčenými DOSS	11.000,-	2.310,-	13.310,-	31.3.2017
--	----------	---------	----------	-----------

**Snížení energetické náročnosti Spořilovské MŠ, objekt Trenčínská 2770, Praha 4 – k.ú.
Záběhlce – dodatečné PD na instalaci systému nuceného větrání s rekuperací**

POPIS předmětu plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena vč. DPH v Kč	Termín plnění
SOUČET za OBJEKT:	49.000,00	10.290,00	59.290,00	
Zajištění vstupních podkladů – zaměření a průzkumy	9.500,-	1.995,-	11.495,-	5. 12. 2016
Vypracování jednostupňové zadávací dokumentace podle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění v podrobnosti pro provedení stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu	28.500,-	5.985,-	34.485,-	20. 12. 2016
Inženýrská činnost vedoucí k získání pravomocné Změny stavby před dokončením – SP, vč. projednání s dotčenými DOSS	11.000,-	2.310,-	13.310,-	31. 3. 2017

ZA VŠECHNY OBJEKTY MŠ

SOUČET v Kč:

147.000,00

30.870,00

177.870,00

ANTA spol. s r.o.
HANZLÍKOVA 527/13
181 00 PRAHA 8