

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 154/18

„Rekonstrukce bytových jader BD Gabriely Preissové 1, 3, Poznaňská 3,
Voroněžská 12, 14,16,18, Vychodilova 11,13 v
Brně Žabovřeskách“

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
se sídlem: Horova 28, 616 00 Brno

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Pokorná, starostkou
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: DIRS Brno s.r.o.
Se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526
Číslo účtu: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 26255618
DIČ: CZ26255618
zastoupený ve věcech smluvních: Pavel Lysek, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Dodatek č.1 smlouvy o dílo

„Rekonstrukce bytových jader BD Gabriely Preissové 1, 3, Poznaňská 3, Voroněžská 12, 14,16,18, Vychodilova 11,13 v Brně Žabovřeskách“.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 4.10.2018 smlouvu o dílo č. 154/18 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce bytových jader v BD Gabriely Preissové 1, 3, Poznaňská 3, Voroněžská 12, 14,16,18, Vychodilova 11,13 v Brně Žabovřeskách.
- 2.2. Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 1 vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy ve znění způsobem níže uvedeným.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 Smluvní strany konstatují, že v čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy odkazovaný výkaz výměr ZTI zpracovaný společností Atelier 99 s.r.o. se nahrazuje doplněným výkazem výměr ZTI ze dne 20.03.2019 č. A-18-04 , kterou došlo k doplnění stavebních prací nezbytných k provedení díla, jež nebyly zahrnuty v původním znění projektové dokumentace a jsou nezbytné pro provedení díla. Společně s novým zněním výše uvedené projektové dokumentace strany Smlouvy nahrazují ve Smlouvě odkazované znění Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet stavby novým zněním, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 a stává se tak nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 1. Smluvní strany konstatují, že veškeré odkazy ve Smlouvě, které odkazují na projektovou dokumentaci nebo Přílohu č. 1 Smlouvy tak nově odkazují na tímto dodatkem č. 1 Smlouvy stranami nově schválené dokumenty.
- 3.2 Smluvní strany dále konstatují, že tento dodatek č. 1 Smlouvy je uzavírán v souladu s čl. VII. odst. 5 Smlouvy z důvodu nutnosti provedení stavebních prací nad rámec množství uvedeného v původní předané projektové dokumentaci stavby a v původní Příloze č. 1 Smlouvy, které byly nahrazeny novými dokumenty uvedenými v předchozím odstavci tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

- 3.2. Smluvní strany sjednávají, že znění původního čl. VII. Cena díla , odst. 1 Smlouvy, které znělo:

„Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

59 453 771,00,- Kč bez DPH

8 918 065,65,- Kč DPH

68 371 836,65,-Kč včetně DPH“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo dle této Smlouvy činí:

Cena bez DPH	60 507 394,00 Kč bez DPH
Výše sazby DPH	9 076 109,10 Kč DPH
Cena celkem	69 583 503,10 Kč včetně DPH“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 V ostatním, tímto dodatkem č. 1 Smlouvy nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.
- 4.2 Dodatek č. 1 společně s jeho přílohami je nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.6 Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 11. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 1.4.2019

4.7 Přílohy dodatku č. 1 Smlouvy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby

V Brně dne15.4.2019.....



za Objednatele

Mgr. Lucie Pokorná

starostka městské části


V15.4.2019..... dne



za Zhotovitele

Pavel Lysek

jednatel



NÁZEV STAVBY : REKONSTRUKCE JADER ŽABOVŘESKY						
STUPEŇ : DPS						
ČÍSLO ZAKÁZKY : A-18-04						
OBSAH PŘÍLOHY REKAPITULACE NÁKLADŮ						
objekt	členění dok.	název přílohy	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	cena celkem
	D.1	STAVEBNÍ OBJEKTY				
	<i>D.1.1</i>	<i>ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - BYTOVÝ DŮM</i>	bytový dům			0
	<i>D.1.1</i>	<i>ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - JÁDRO (V2)</i>	jádro			0
	<i>D.1.2</i>	<i>STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - VIZ D.1.1 - ASŘ</i>	-		-	-
	<i>D.1.3</i>	<i>POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - VIZ D.1.1 - ASŘ</i>	-		-	-
	<i>D.1.4.1</i>	<i>ZDRAVOTECHNIKA - JÁDRO (V2)</i>	jádro			0
	<i>D.1.4.1</i>	<i>ZDRAVOTECHNIKA - BYTOVÝ DŮM</i>	bytový dům			0
	<i>D.1.4.2</i>	<i>VZDUCHOTECHNIKA - BYTOVÝ DŮM BEZ NÁSTAVBY</i>	bytový dům	9	42 815	385 333
	<i>D.1.4.2</i>	<i>VZDUCHOTECHNIKA - BYTOVÝ DŮM S NÁSTAVBOU</i>	bytový dům	18	37 127	668 290
	<i>D.1.4.2</i>	<i>VZDUCHOTECHNIKA - JÁDRO (V3)</i>	jádro			0
	<i>D.1.4.3</i>	<i>ELEKTROINSTALACE - JÁDRO</i>	jádro			0
	<i>D.1.4.4</i>	<i>PLYNOINSTALACE - BYTOVÝ DŮM</i>	bytový dům			0
		<i>VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY</i>	stavba			0
CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH						1 053 623