

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Zhotovitele: 06584/2017

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Bítovčice**
Sídlo: Bítovčice 124, 588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 00839582
DIČ: CZ00839582
Zastoupen: Evou Bendovou, starostkou obce
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 164236814/0100

Zhotovitel:

Název společnosti: **Sdružení Bítovčice**
Kontaktní adresa: Fibichova 939/4, 586 01 Jihlava
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 1809-071/0100

Správce společnosti

(hlavní partner)

Metrostav a. s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zápis v OR: Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758
IČ: 000 14 915
DIČ: CZ00014915
Zastoupen: Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva
Ing. Františkem Kočím, členem představenstva

2. partner:

VHZ-DIS, spol. s r. o.
Sídlo: Brno, Mírová 25, PSČ 618 00
Zápis v OR (ŽR): Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 6350
IČ: 469 61 445
DIČ: CZ46961445
Zastoupen: Společností Metrostav a. s., správcem Sdružení Bítovčice

3. partner:

IPOS PS s. r. o.
Sídlo: Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava
Zápis v OR: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60 774
IČ: 283 17 122
DIČ: CZ 28317122
Zastoupen: Společností Metrostav a. s., správcem Sdružení Bítovčice

uzavírají následující dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2017

II. Předmět dodatku

Po provedeném jednáním řízení bez uveřejnění se smluvní strany tímto dohodly na dodatku č. 2, kterým se upravuje čl. 4 smlouvy o dílo ze dne 30.06.2017 na projekt s názvem

"Obec Bítovčice, splašková kanalizace + ČOV"

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001358

Důvodem uzavření dodatku č. 2 je změna ceny za dílo dle oceněných výkazů výměr níže uvedených změnových listů. Oceněné výkazy výměr budou přílohou tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o nacenění ke změnovým listům ve výši:

ZL1	Změna technického řešení / záměna materiálu	-373 415,47 Kč
ZL2	Přeložky stávajících inženýrských sítí v trase budované kanalizace, včetně souvisejících oprav místních komunikací	-77 379,60 Kč
ZL3	Přeložky stávajících propustků v trase budované kanalizace	112 117,79 Kč
ZL4	Opravy asfaltových komunikací	77 787,74 Kč
ZL5	Doměrkový změnový list	-7 166,73 Kč
		-268 056,27 Kč

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny (nové znění)

4.1 Výše sjednané ceny

4.1.1. Cena díla je stanovena v souladu s § zákona č. 526/1990 Sb. O cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

Cena celkem bez DPH:	58 724 986,36 Kč
DPH 21%	12 332 247,14 Kč
Cena celkem včetně DPH	71 057 233,50 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.06.2017 se nemění.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž jsou pro objednatele určena dvě vyhotovení, pro zhotovitele dvě vyhotovení. Dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem Obce Bítovčice dne 27.02.2019 usnesením č. 2/2019/5.

Přílohy dodatku č. 2:

Změnové listy č. ZL1 až ZL5.

OBJEDNATEL:

(podepsáno a orazítkováno)

V Bítovčicích dne 28.2.2019

Obec Bítovčice



.....
Eva Bendová
starostka obce Bítovčice

ZHOTOVITEL:

(podepsáno a orazítkováno)

V Praze dne 28.2.2019

„Sdružení Bítovčice“, tj. jménem společnosti
Metrostav a.s. (hlavní partner)
VHZ-DIS, spol. s r.o.
IPOS PS s.r.o.

na základě plných mocí obsažených ve
smlouvě o sdružení

.....
Ing. Ján Dudáš
člen představenstva Metrostav a.s.


.....
Ing. František Kočí
člen představenstva Metrostav a.s.





Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0659)

OBEC BÍTOVČICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001358		PZ	
POTVRZENÍ ZMĚNY		ZL1	
Komu: Obec Bítovčice		Datum: 17.12.2018	
Odesláno / předáno:	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> poslem	<input type="checkbox"/> faxem/emailem
	<input checked="" type="checkbox"/> osobně		
Týká se:	SO.02 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SO.03 KANALIZAČNÍ ODBOČENÍ		
Název změny:	Změna technického řešení / záměna materiálu		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : - změna rozsahu prací - cena dle SoD: 58 993 042,63 Kč bez DPH - výsledná cena se změnovým listem ZL 1: 58 619 627,16 Kč bez DPH - snížení ceny (-) / navýšení ceny (+): -373 415,47 Kč bez DPH Jedná se o změnu, která je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Snížení / zvýšení ceny o (slovy, bez DPH):		Snížení ceny o třístasedmdesátitřítisícčtyřistapátnáct korun a 47 haléřů, bez DPH	
Nově sjednaná cena (bez DPH): 58 619 627,16		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: Veškeré přípočty a odpočty rozpočtových položek, budou řešeny v závěrečné faktuře. Potvrzena změna bude zahrnuta do dodatku SoD.			
Za Zhotovitele: Ing. Luboš Jonáš Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0630)		Za Projektanta: Ing. Antonín Vach DUIS s.r.o. Projektová a inženýrské služby Srbska 1546/21 612 00 Brno	
Datum:		Datum: <i>14.1.2019</i>	
Za Správce stavby: Ing. Bc. Petr Strážnický, Ph.D.		Za Objednatele: Eva Bendová	
Datum: <i>24.1.2019</i>		Datum: <i>24.1.2019</i>	



OBEC BÍTOVČICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV		PZ	
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001358			
POTVRZENÍ ZMĚNY			ZL2
Komu: Obec Bítovčice		Datum: 17.12.2019	
Odesláno / předáno:	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> poslem	<input type="checkbox"/> faxem/emailem <input checked="" type="checkbox"/> osobně
Týká se:	SO.04 PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		
Název změny:	Přeložky stávajících inženýrských sítí v trase budované kanalizace, včetně souvisejících oprav místních komunikací		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - změna rozsahu prací - cena dle SoD (vč. předchozích ZL): 58 619 627,16 Kč bez DPH - výsledná cena se změnovým listem ZL 2: 58 542 247,56 Kč bez DPH - snížení ceny (-) / navýšení ceny (+): - 77 379,60 Kč bez DPH <p>Jedná se o změnu, která je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Snížení / zvýšení ceny o (slovy, bez DPH):		Snížení ceny o sedmdesátšesttisícitřístadesátdevět korun a 60 haléřů, bez DPH	
Nově sjednaná cena (bez DPH): 58 542 247,56 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: Veškeré přípočty a odpočty rozpočtových položek, budou řešeny v závěrečné faktuře. Potvrzena změna bude zahrnuta do dodatku SoD.			
Za Zhotovitele: Ing. Luboš Jonáš  Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 0149 15 (0630)		Za Projektanta: Ing. Antonín Vach  QUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Husova 1546/21, 612 00 Brno	
Datum: 24.1.2019		Datum: 24.1.2019	
Za Správce stavby: Ing. Bc. Petr Strážnický, Ph.D. 		Za Objednatel: Eva Bendová 	
Datum: 24.1.2019		Datum: 24.1.2019	

OBEC BÍTOVČICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV		PZ	
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001358			
POTVRZENÍ ZMĚNY			ZL3
Komu: Obec Bítovčice		Datum: 17.12.2019	
Odesláno / předáno:	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> poslem	<input type="checkbox"/> faxem/emailem <input checked="" type="checkbox"/> osobně
Týká se:	SO.02 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		
Název změny:	Přeložky stávajících propustků v trase budované kanalizace		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>- změna rozsahu prací</p> <p>- cena dle SoD (vč. předchozích ZL): 58 542 247,56 Kč bez DPH</p> <p>- výsledná cena se změnovým listem ZL 3: 58 654 365,35 Kč bez DPH</p> <p>- snížení ceny (-) / navýšení ceny (+): + 112 117,79 Kč bez DPH</p> <p>Jedná se o změnu, která je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Snížení / zvýšení ceny o (slovy, bez DPH):		Zvýšení ceny o stodvanácttisícstosedmnáct korun a 79 haléřů, bez DPH	
Nově sjednaná cena (bez DPH): 58 654 365,35 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: Veškeré přípočty a odpočty rozpočtových položek, budou řešeny v závěrečné faktuře. Potvrzena změna bude zahrnuta do dodatku SoD.			
Za Zhotovitele: Ing. Luboš Jomáček Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 001014915 (0638)		Za Projektanta: Ing. Antonín Vach DUIS s.r.o. Projektové a inženýrské služby Srbska 1546/21, 612 00 Brno	
Datum: 		Datum: 14.1.2019	
Za Správce stavby: Ing. Bc. Petr Strážnický, Ph.D.		Za Objednatele: Eva Bendová	
Datum: 14.1.2019		 Datum: 17.12.2019	

OBEC BÍTOVČICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001358		PZ	
POTVRZENÍ ZMĚNY		ZL4	
Komu: Obec Bítovčice		Datum: 17.12.2018	
Odesláno / předáno:	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> poslem	<input type="checkbox"/> faxem/emailem
<input checked="" type="checkbox"/> osobně			
Týká se:	SO.02 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		
Název změny:	Opravy komunikací v trase budované kanalizace		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : - změna rozsahu prací - cena dle SoD (vč. předchozích ZL): 58 654 365,35 Kč bez DPH - výsledná cena se změnovým listem ZL 4: 58 732 153,09 Kč bez DPH - snížení ceny (-) / navýšení ceny (+): + 77 787,74 Kč bez DPH Jedná se o změnu, která je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Snížení / zvýšení ceny o (slovy, bez DPH):		Zvýšení ceny o sedmdesátsedmtisícšedmset-osmdesátsedem korun a 74 haléřů, bez DPH	
Nově sjednaná cena (bez DPH): 58 732 153,09 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: Veškeré přípočty a odpočty rozpočtových položek, budou řešeny v závěrečné faktuře. Potvrzena změna bude zahrnuta do dodatku SoD.			
Za Zhotovitele: Ing. Luboš Jonáš  Metrostay a.s. 180 00 Praha 8, Kozelužská 2450/4 IČ 00 00 49 15 (0630)		Za Projektanta: Ing. Antonín Vach  DUIS s.r.o. Projektové a inženýrské služby Srovná 1546/21 512 00 Brno	
Datum:		Datum: 24.1.2019	
Za Správce stavby: Ing. Bc. Petr Strážnický, Ph.D. 		Za Objednatel: Eva Bendová 	
Datum: 24.1.2019		Datum: 24.1.2019	

OBEC BÍTOVČICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001358		PZ	
POTVRZENÍ ZMĚNY		ZL5	
Komu: Obec Bítovčice		Datum: 25.2.2019	
Odesláno / předáno:	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> poslem	<input type="checkbox"/> faxem/emailem
	<input checked="" type="checkbox"/> osobně		
Týká se:	SO.02 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		
Název změny:	Doměrkový změnový list		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : - změna rozsahu prací - cena dle SoD (vč. předchozích ZL): 58 732 153,09 Kč bez DPH - výsledná cena se změnovým listem ZL 5: 58 724 986,36 Kč bez DPH - snížení ceny (-) / navýšení ceny (+): -7 166,73 Kč bez DPH - původní cena dle SoD : 58 993 042,63 Kč bez DPH - konečný cenový rozdíl : - 268 056,27 Kč bez DPH			
Jedná se o změnu, která je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Snížení / zvýšení ceny o (slovy, bez DPH):		Snížení ceny o sedmtisícstošedesátšest korun a 73 haléřů, bez DPH	
Nově sjednaná cena (bez DPH): 58 724 986,36 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: Veškeré přípočty a odpočty rozpočtových položek, budou řešeny v závěrečné faktuře. Potvrzena změna bude zahrnuta do dodatku SoD.			
Za Zhotovitele: Ing. Luboš Jonáš Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0530)		Za Projektanta: Ing. Antonín Vach DUIS s.r.o. Projektové a inženýrské služby Srbská 1536/21 512 00 Brno	
Datum:		Datum: 24. 1. 2019	
Za Správce stavby: Ing. Bc. Petr Strážnický, Ph.D.		Za Objednatel: Eva Bendová	
Datum: 24. 1. 2019		Datum: 24. 1. 2019	

Metrustav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 24b
IČ 00 01 49 15
(0659)