

## Dodatek smlouvy o dílo č. 3

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel

**Česká republika – Správa základních registrů**

zastoupená: 

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

IČO: 72054506

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. Zhotovitel

**První certifikační autorita, a.s.**

zastoupená: 

se sídlem: Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00

IČO: 26439395

DIČ: CZ26439395

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7136

číslo účtu: 168457418/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 20. 11. 2018.

#### I.

Dne 20. 11. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vybudování Národní certifikační autority.

#### II.

Smluvní strany se na základě článku VII. bodu 37 dohodly na změně termínu spuštění pilotního provozu NCA na produkčním prostředí, který je obsažen v Příloze č. 5 a Příloze č. 6 Smlouvy.

U Přílohy č. 5 dochází ke změně nejzazšího termínu pro splnění milníku č. 2 označeného jako „*Spuštění pilotního provozu NCA na produkčním prostředí*“, který byl smluvně stanoven na 31. 3. 2019.

U Přílohy č. 6 dochází ke změně v částech, kde byl Zhotovitel povinen do 31. 3. 2019 předat NCA SZR do pilotního provozu na produkčním prostředí.

S ohledem na skutečnost, že nebyla ze strany Národní agentury pro komunikační a informační technologie i přes veškerou snahu Objednatele včas zajištěna nezbytná konektivita do PROD a PREPROD prostředí Národní certifikační autority, se smluvní strany dohodly, že termín spuštění pilotního provozu NCA na produkčním prostředí se mění z 31. 3. 2019 na 31. 5. 2019.

Smluvní strany konstatují, že posun termínu není z viny Zhotovitele, který vyvinul maximální úsilí ke splnění termínu spuštění pilotního provozu NCA na produkčním prostředí do 31. 3. 2019.


Na základě výše uvedené skutečnosti dochází k úpravě Přílohy č. 5 a Přílohy č. 6 Smlouvy, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne 29. 3. 2019

V Praze dne 31. 3. 2019



**Příloha č. 5 Smlouvy**
**Milníky, jejich akceptační kritéria a termíny pro splnění milníků**

Číslo milníku	Nejzazší termín pro splnění milníku	Název milníku	Výše platby	Akceptační kritéria
1	10. 12. 2018	Předání funkcionality a veškeré dokumentace nezbytné k podání žádosti o získání Statusu	Tento milník zakládá právo Zhotovitele na fakturaci dle skutečně odvedené práce a logicky uzavřených celků Díla, max. však do výše 70% Ceny Díla.  ! Pokud bude faktura doručena kdykoliv v období mezi 12. prosincem 2018 a 28. únorem 2019, musí splatnost faktury činit 60 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vydání ostrého kořenového certifikátu a ostrého mezilehlého certifikátu pro fyzickou a právnickou osobu.</li> <li>2. Kompletně hotové testovací prostředí NCA.</li> <li>3. Provedení úspěšných akceptačních testů na reálně dodanou funkcionality systému, včetně potvrzení ze strany min. jedné Bezpečnostní složky o fungování služeb NCA dle Návrhu implementace.</li> <li>4. Předání dokumentace k podání žádosti o získání Statusu (včetně žádosti o provedení auditu).</li> </ol>
2	31. 5. 2019	Spuštění pilotního provozu NCA na produkčním prostředí.	Tento milník zakládá právo Zhotovitele na fakturaci dle skutečně odvedené práce, max. však do výše 10% Ceny Díla.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Úspěšné provedení akceptačních testů bez jakýchkoliv nálezů. Systém musí potvrdit správné fungování na straně všech Organizací.</li> <li>2. Úspěšné provedení bezpečnostních testů<sup>1</sup> aplikační i infrastrukturní části NCA bez jakýchkoliv nálezů.</li> <li>3. Předání veškeré zbývající dokumentace dle této Smlouvy včetně dokumentace k funkčnímu a bezpečnostnímu testování.</li> </ol>

<sup>1</sup> Jedná se o penetrační test a vulnerability test, zaměřený na aplikační část (včetně testů doporučených OWASP pro webové aplikace) a dále bezpečnostní testy infrastruktury a jejích prvků, zahrnující zejména: testy zranitelnosti jednotlivých prvků, testy konfigurací, testy možnosti zneužití z pohledu standardního uživatele apod., přičemž cílem těchto testů bude ověřit aktuálnost FW a OS vybavení síťových prvků, firewallů a serverů a konfigurací (povolené porty, doporučená nastavení apod.).

				4. Realizovaná školení a předání školících materiálů.
3		Získání Statusu.	Tento milník zakládá právo Zhotovitele na fakturaci zbývající části z celkové Ceny Díla.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obdržení Zprávy o posouzení shody ze strany akreditované společnosti (subjektu posuzování shody).</li> <li>2. Udělení Statusu ze strany MVČR a provedení zápisu na důvěryhodný seznam.</li> <li>3. Vyřešení všech případných problémů zjištěných v rámci pilotního provozu NCA.</li> <li>4. Předání zdrojových kódů dle pravidel uvedených v Rámcové dohodě.</li> </ol>


Splněním milníku se rozumí podpis akceptačního protokolu pro příslušný milník s výrokem „splňuje“ oběma Smluvními stranami. K podpisu akceptačního protokolu pro příslušný milník nemůže dojít dříve, než Zhotovitel splní řádně bez jakýchkoliv vad akceptační kritéria sjednaná v této příloze Smlouvy pro příslušný milník.

## Příloha č. 6 Smlouvy

### Harmonogram

Do **10. 12. 2018** musí být dodáno vše nezbytné k tomu, aby mohlo dojít k podání žádosti o získání Statusu a podání žádosti o provedení auditu ze strany subjektu posuzování shody (akreditované osoby), pro účely vypracování Zprávy o posouzení shody pro služby NCA.

Jedná se zejména o:




Do **31. 5. 2019** musí dojít ke spuštění pilotního provozu NCA na produkčním prostředí NCA. K tomuto datu musí být splněny milníky č. 1 a 2 dle přílohy č. 5 této Smlouvy.

### HARMONOGRAM / TERMÍNY DÍLČÍHO PLNĚNÍ

- a. Do **10. 12. 2018** dodá I.CA vše nezbytné k tomu, aby mohlo dojít k podání žádosti o získání statutu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru pro SZR a s tím související provedení auditu a vypracování zprávy o posouzení shody pro služby NCA<sup>2</sup>.

Jedná se zejména o:



---

<sup>2</sup> Výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem Zprávy o posouzení shody není předmětem nabídky I.CA.

- b. **Do 31. 5. 2019** předá I.CA NCA SZR do pilotního provozu na produkčním prostředí. K tomuto datu bude předmět dílčí výzvy č. 3 hotov, a to jak na straně SZR, tak na straně všech bezpečnostních složek (v rozsahu 10 kusů TSA\_izol a řešení pečetění).