



LCR0972906

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319144031.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Ing. [REDACTED]
a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
U Selkova 54, Černá Hora 679 21

Nabyvatel

T.E.P.Z., s.r.o.
se sídlem
Vítězná 718, Ratíškovice 696 02

IČ: 01950258
DIČ: CZ01950258

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319144031 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	29.3.2019
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.4.2019

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek požádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	29.4.2019	tj.	4 týdnů
Předání místa těžby do:	15.5.2019		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):



<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmíněk (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 319144031.


V Brně dne 29.3.2019

V Ratíškovice dne

- 8. 04. 2019



Revírník - suché, bez akcí, lomka, hotovo 3000 m³

LESYČR 	Lesy České republiky, s.p.	
	SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE	
	LS ČERNÁ HORA	Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 319144031
Žádost ze dne: 25.3.2019

Jedná se o 1. prodloužení.
Porosty: NT

Vítěz aukce: T.E.P.Z.
Množství celkem: 5500 m³

Původní termín ukončení těžby: 29.3.2019

Původní termín předání pracoviště: 15.4.2019

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
NT		ANO/NE		
		ANO/NE		
		ANO/NE		

Prohlášení revírníka: souhlasím s prodloužením z důvodu klimatických vlivů – poškození soukromých pozemků přibližováním.

Prohlášení LS:

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)	Neschváleno	Schváleno s poplatkem
--	-------------	-----------------------

Podmínky:

Cena za placené prodloužení: Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno	Datum	Podpis
Ing. [redacted]	26.3.2019	[redacted]

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno	Datum	Podpis
Ing. [redacted]	26.3.2019	[redacted]

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno	Datum	Podpis
Ing. [redacted]	25.3.2019	[redacted]

T.E.P.Z., s. r.o.

Vítězná 718, CZ - 696 02 Ratíškovice
tel.: +420 518 367 351 fax: +420 518 368 053
www.firma-petra.cz petra@firma-petra.cz

Lesy České republiky, s.p.
KŘ Brno
Ing. [REDACTED]

Věc: žádost o prodloužení termínu

Vážená paní Inženýrko,

dovoluji si Vás požádat o prodloužení termínu ukončení těžby v aukci č. 319144031 na revíru 14. Černá Hora. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky. Navrhuji posunutí termínu těžby do 29.4.2019 a předání místa těžby zpět do 15.5.2019

Děkuji za spolupráci a kladné vyřízení žádosti.

Lesu zdar !

V Ratíškovicích dne 25.3.2019

