

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 229-2015-508101 ze dne 7. 5. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Adresa:</b>	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupený:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Stanislav Michálek, odborný rada, Pobočka Louny
<b>Adresa:</b>	Pražská 765, 440 01 Louny
<b>Telefon:</b>	+ 420 602 403 507
<b>E-mail :</b>	louny.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	GEO Hrubý spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	7s47464
<b>Bankovní spojení:</b>	KB Plzeň
<b>Číslo účtu:</b>	21106-381/0100
<b>IČO:</b>	25227751
<b>DIČ:</b>	CZ25227751
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, Oddíl C, vložka 10235

<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXX
<b>Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:</b>	XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo**, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek I.

### Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci vypracování plánu společných zařízení (méněpráce):  
V rámci plánu společných zařízení nebyl zpracován návrh vodohospodářských opatření na základě požadavku sboru zástupců a obce, bude proto odečtena původně plánovaná cena za dílčí část 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.
- 1.2. Úprava ceny a rozsahu díla na základě změny obvodu pozemkových úprav (vícepráce) a úprava termínů souvisejících přípravných prací:  
Z důvodu požadavku obce na napojení polní cesty VC2 na intravilán obce, který vzešel z projednání plánu společných zařízení, bude provedeno rozšíření řešeného území o část intravilánu v k. ú. Všechlapy u Libčevsi a provedeno došetření hranic obvodů KoPÚ.

1.2.1. V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.8.) bez DPH	469 000 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	305 600 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	80 400 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	60 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>915 000 Kč</b>
DPH 21%	192 150 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 107 150 Kč</b>

1.2.2. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují ceny a termíny následovně:

K bodu 3.1.4. se nově vkládá dílčí část „Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – vícepráce“ v počtu **2 MJ**, za jednotkovou cenu **2 000 Kč bez DPH / MJ**, celkovou cenu **4 000 Kč bez DPH** a s termínem dokončení **31. 8. 2019**.

K bodu 3.1.5. se nově vkládá dílčí část „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona – vícepráce“ v počtu **1 MJ**, za jednotkovou cenu **4 000 Kč bez DPH / MJ**, celkovou cenu **4 000 Kč bez DPH** a s termínem dokončení **31. 8. 2019**.

V řádku Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.8.) se upravuje cena 461 000 Kč bez DPH na cenu **469 000 Kč bez DPH** a termín dokončení 30. 9. 2018 na termín **31. 8. 2019**.

V bodě 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se upravuje počet měrných jednotek 10 MJ na **0 MJ** a cena 2 000 Kč bez DPH na cenu **0 Kč**.

V řádku Návrhové práce celkem (3.2.1- 3.2.3.) se upravuje cena 307 600 Kč bez DPH na cenu **305 600 Kč bez DPH**.

V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.8.) bez DPH v Kč z částky 461 000 Kč na částku **469 000 Kč**.
  2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč z částky 307 600 Kč na částku **305 600 Kč**.
  3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč v částce 80 400 Kč se nemění.
  4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč v částce 60 000 Kč se nemění.
- Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 909 000 Kč na částku **915 000 Kč**.  
DPH 21 % v Kč z částky 190 890 Kč na částku **192 150 Kč**.  
Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 1 099 890 Kč na částku **1 107 150 Kč**.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 3 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 229-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Všechlapy u Libčevsi a části k. ú. Libčeves”.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 12.04.2019

V Plzni dne 15.04.2019

---

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Ústecký kraj

---

Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností