

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo SML/2017/0805/OSIO ze 27.7.2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 14R-671/2017 ze dne 26.7.2017 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 7R-277/2017 ze dne 3.4.2019

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Milan Mašek, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitel: **sinpps s.r.o.**
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 33665
sídlo: Dobrušská 1805/5, Praha 4
zastoupený: Ing. Janem Božovským, jednatelem
IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

I.

Odst. 2.1. Článku II. Předmět díla se mění na toto úplné znění:

Zpracování projektové dokumentace na změnu dopravního režimu v ulici Bezová včetně opravy chodníku, Praha 4 v rozsahu dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a inženýrské činnosti včetně autorského dozoru

II.

Odst. 3.3. Článku III. Doba zhotovení díla se mění na toto úplné znění:

Zhotovitel provede dílo podle čl. II této smlouvy v následujících termínech: předání přepracované projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a projektové dokumentace pro provedení stavby do 8 měsíců od účinnosti dodatku č.1 SOD

III.

Odst.5.1. Článku V. Cena díla se mění na toto úplné znění:

Cena díla je stanovena dohodou ve výši 339.045,00 Kč bez DPH, jak vyplývá z cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.7.2017 a ze dne 19.2.2019, která je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. DPH 21% činí 71.199,45 Kč a celková cena díla včetně DPH činí 410.244,45 Kč (slovy: čtyřistadesettisícdvěstěčtyřicetčtyři koruny a čtyřicetpět haléřů).

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění

15-04-2019
V Praze dne.....


Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4




Za zhotovitele
Ing. Jan Božovský
jednatel



Příloha: cenová nabídka ze dne 21.2.2019

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

15-04-2019
V Praze dne.....


.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4


.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

„Změna dopravního režimu v ulici Bezová vč. opravy chodníku, Praha 4 – DSP+DPS, zajištění IIČ“ – příloha k dodatku č.1 SoD

Specifikace prací, nabídková cena

A. Průzkumné práce

- | | |
|--|------------------|
| 1. Aktualizace průzkumu stávajících podzemních sítí (většina razítek již propadla)
20 správců, 1 hod v průměru na správce
20 x 1 x 500,- | 10 000,-Kč |
| <u>poplatky za podklady a stanoviska správců</u> | <u>4 000,-Kč</u> |
| Průzkumné práce celkem | 14 000,-Kč |

B. Projektové práce

V rámci úpravy PD dochází k redukci stavebních úprav (především se jedná o vypuštění kolmých stání na pozemku školky a úpravu oplocení) a tím také dochází ke snížení investičních nákladů o cca 800 tis. Kč bez DPH.

- | | |
|---|------------------|
| 1. DSP+DPS
44 hod. x 550,- | 24 200,-Kč |
| 2. Dopravně inženýrská opatření
12 hod. x 550,- | 6 600,-Kč |
| 3. <u>Vícetisky k projednání, kompletace – 15 paré x 500,-Kč (DOSS a někteří sítiaři)</u> | <u>7 500,-Kč</u> |
| Projektové práce celkem | 38 300,-Kč, |

C. Inženýrská činnost ve fázi přípravy

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Nové projednání s DOSS a dotčenými správci sítí, vlastníky pozemků atd., zajištění stavebního povolení, bez správních poplatků
46 hod. x 500,- | 23 000,-Kč |
| Inženýrská činnost celkem | 23 000,-Kč |
| Celkem bez DPH | 75 300,-Kč |
| DPH 21% | 15 813,-Kč |
| Celkem včetně DPH | 91 113,-Kč |

Vypracoval: Ing. Jan Božovský – sinpps s.r.o. 21.2.2019

512

