

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 21.12.2018

č. objednatele: V2030/2018/CV

č. zhotovitele: 109/18

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Most ev.č. 0135-3 Kyjice - realizace stavebních opatření pro zajištění bezpečného provozu mostu“

---

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **INSKY spol. s r. o.**  
se sídlem : Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem  
zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem

IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

*dále jen „zhotovitel“.*

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

- za objednatele : [redacted], náměstek ředitele, [redacted]
- za zhotovitele : [redacted] - výrobní ředitel, [redacted]
- stavbyvedoucí - dle zápisu ve stavebním deníku

Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

- za objednatele : [redacted] vedoucí provozu Chomutov, [redacted]
  - [redacted] mostmistr provozu Chomutov, [redacted]
  - za zhotovitele : [redacted] - výrobní ředitel, [redacted]
  - stavbyvedoucí - dle zápisu ve stavebním deníku
-

**Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo,  
čl. IV. CENA ZA DÍLO**

**Znění článku IV. CENA ZA DÍLO**

**Se mění na základě přiložené rekapitulace víceprací a méněprací.**

**XV. Závěrečná ujednání**

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.12.2018 nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž má každý platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

V Dubí, dne

V Ústí nad Labem, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace

-----  
Ing. Jaroslav Štráchal  
jednatel společnosti

---