

DOHODA O NAROVNÁNÍ

OR/19/21843

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70802822

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem

(dále jen „objednatel“)

a

MARHOLD a.s.

se sídlem Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov

IČ: 15050050

zápis v OR: B 2583 u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupen: [REDACTED] předsedou představenstva

(dále též jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 11. 2017 smlouvu o dílo č. OR/17/24267 na zhotovení stavby „SOU Svitavy - Přístavba odborné učebny a modernizace strojního vybavení“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 17. 09. 2018 (dále jen „smlouva“). Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatel dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.
2. Změny smlouvy bylo možné v souladu s ust. čl. VI odst. 6 smlouvy činit pouze písemně, a to formou vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na skutečnost, že stavba „SOU Svitavy - Přístavba odborné učebny a modernizace strojního vybavení“ měla být v souladu s ust. čl. I odst. 2 smlouvy provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Lubomírem Bačovským, sídlo: Antonína Slavíčka 649/23, 568 02 Svitavy, IČ: 11106921 a změn provedených dodatkem č. 1, je pochybné, jestli neprovedením archeologického dohledu po dobu provádění zemních prací vč. zpracování závěrečné zprávy ke kolaudaci stavby (toto zajistil objednatel dle dohody o ZAV číslo v evidenci smluv objednatel OR/17/23683 (ZAV 104/17 č.j.: RML/755/17/Ne-361)), vyplývajících ze změnového listu č. 3 v celkové výši 10 000,00 Kč bez DPH, byť se zohledněním při fakturaci, bez toho aby uvedená změna byla předmětem dodatku, nedošlo k porušení smlouvy.

Článek II.

Sporná práva a povinnosti

1. S ohledem na absenci dodatku smlouvy, který by řešil neprovedení předepsaného archeologického dohledu po dobu provádění zemních prací vč. zpracování závěrečné zprávy ke kolaudaci stavby dle změnového listu č. 3 v celkové hodnotě 10 000,00 Kč bez DPH, vyplývající z neuskutečnění celého rozsahu díla dle smlouvy, byť se zohledněním při fakturaci, je sporné, jestli byl předmět díla proveden v souladu se smlouvou.

Článek III. Narovnání

1. Smluvní strany se za účelem odstranění pochybností dohodly na narovnání nejasných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy dle čl. II této dohody.
2. S ohledem na zjištěné skutečnosti smluvní strany považují i v případě neprovedení předepsaného archeologického dohledu po dobu provádění zemních prací vč. zpracování závěrečné zprávy ke kolaudaci stavby, vyplývajících ze změnového listu č. 3 v celkové výši 10 000,00 Kč bez DPH předmět díla provedený v souladu se smlouvou.
3. Smluvní strany se za účelem odstranění pochybností dohody, že s ohledem na neprovedení prací specifikovaných v čl. II odst. 1 této dohody se smluvní cena bez DPH uvedená v čl. II odst. 1 smlouvy s přihlédnutím k vlivům zaokrouhlování snižuje o částku 10 000,00 Kč, cena včetně DPH o částku 12 100,01 Kč.


Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tato dohoda o narovnání byla schválena Radou Pardubického kraje dne **08. 04. 2019** usnesením č. **R/1861/19**.
4. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dohody objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Oznámení o změně č. 3 a Změnový list č. 3



V Pardubicích dne **16. 04. 2019**



V Pardubicích dne *16. 4. 2019*




Za objednatele


JUDr. Martin Netolický, F
hejtman

Za zhotovitele



předseda představenstva

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov, IČ: 15050050		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 20. 03. 2019	
Název akce: „SOU Svítavy - Přístavba odborné učebny a modernizace strojního vybavení“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Nedofakturování položky č. 18			
Popis a zdůvodnění změny: Předepsané provedení archeologického dohledu po dobu provádění zemních prací + zpracování závěrečné zprávy ke kolaudaci díla zajistil objednatel dle dohody o ZAV číslo v evidenci smluv objednatele OR/17/23683 (ZAV 104/17 č.j.: RML/755/17/Ne-361) a tím vznikla nedofakturace položky č. 18 ve výši 10 000,00 Kč bez DPH.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává			
Stanovisko technického dozoru stavby			
TDI s navrženými změnami souhlasí.			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
Projektant s navrženými změnami souhlasí			
			

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 03	
Zhotovitel:	MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov, IČ: 15050050
Změnový list vystavil:	
Datum:	20. 03. 2019
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/17/24267 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nedofakturování položek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předepsané provedení archeologického dohledu po dobu provádění zemních prací + zpracování závěrečné zprávy ke kolaudaci díla zajistil objednatel dle dohody o ZAV číslo v evidenci smluv objednatele OR/17/23683 (ZAV 104/17 č.j.: RML/755/17/Ne-361) a tím vznikla nedofakturační položky č. 18 ve výši 10 000,00 Kč bez DPH.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 10 000,00 Kč	0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- 10 000,00 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	
-12 100,00 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum: