

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 31/2017

Objednatel: Město Poděbrady
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AQUA ENVIRO s.r.o.,
se sídlem: Ječná 1321/29a, 621 00 Brno
IČ: 26907909
DIČ: CZ26907909

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále také jen „Dodatek“).

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřeli jako výsledek zadávacího řízení s názvem: „**Údržba vodních prvků a vrtů minerální vody v Poděbradech**“ dne 21.12.2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je celoroční správa a údržba vodních prvků objednatele.
2. Účelem tohoto Dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) při změně rozsahu a termínu plnění prací dle Smlouvy.

II. Změna smlouvy

1. Z důvodu prodloužení lázeňské sezóny o 31 dnů z původní doby trvání od 15.4 do 14.10. (183 dnů) na dobu od 1.4. do 31.10. každého roku (214 dnů) se smluvní strany s ohledem na ust. § 222 odst. 5 ZZVZ dohodly na změně Přílohy č.1 Smlouvy – rozpočet a na úpravě délky údržby u těchto vodních prvků: fontána s koulemi, Léda s labutí, velký bazén, 2 vodní kanály, 2 bazény a výtrysky u hotelu G-rex, kašna na I. nádvoří zámku, zámecký vodní příkop, vodní prvek atrium MěÚ Poděbrady a dvě pítka na Jiřího náměstí (u vyústění ulice Divadelní). Celkový maximální roční náklad na tuto změnu představuje částku **147 582,-Kč**

bez DPH tak, jak to vyplývá z nového znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na rozšíření počtu vodních prvků, a to o tyto prvky: vodního prvku v atriu MěÚ Poděbrady a dvou pítek na Jiřího náměstí (u vyústění ulice Divadelní). Celkový maximální roční náklad na tuto změnu představuje částku **23 400,-Kč bez DPH** tak, jak to vyplývá z nového znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v čl. II odst. 1 a 2 tohoto Dodatku se mění dosavadní znění článku IV. odst. 2 Smlouvy následovně:

2. Celková cena za jeden rok plnění smlouvy je sjednána v maximálně ve výši:

1.565.940 Kč bez DPH /1 rok

328.847,40 Kč DPH/1 rok

1.894.787,40 Kč s DPH /1 rok

III. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto Dodatku bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění obsahu Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady města Poděbrady č. 202/2019 ze dne 13.3.2019.

Přílohy: Příloha č. 1 – Upravený rozpočet

V Poděbradech dne 19.3.2019

Za objednatele: