

# DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 03/2018 na provedení stavby „**Stavební úpravy domu č.p. 382 - Nýřany**“ ze dne 23.2. 2018

**Smluvní strany:**

## I. Smluvní strany

### A) **Město Nýřany**, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČ: 00258 199

DIČ: CZ00258 199

Bankovní spojení: K.B. Nýřany, č.ú.: 19-826371/0100

Zastoupení:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Davídek, starosta

tel.: 377 832 301, fax : 377 832 300, e-mail : starosta@mesto-nyrany.cz

ve věcech technických Vlastimil Bauer, vedoucí OIÚM Nýřany

tel.: ,e-mail : bauer@hdnyrany.com

*jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel )*

**a**

### B) **Západočeská stavební společnost s.r.o.**, náměstí 5, května 101, 345 62 Holýšov

*zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9352*

IČ: 25215566

DIČ: CZ25215566

Bank.spojení: Komerční banka a.s - Holýšov. - účet číslo: 5496870247/0100

Zastoupení:

ve věcech smluvních:Josef Majlát, tel.:

, e-mail: j.majlat@zss-holysov.cz

ve věcech technických:Josef Majlát, tel.:

,e-mail:j.majlat@zss-holysov.cz

hlavní stavbyvedoucí:Josef Majlát, tel.:

,e-mail:j.majlat@zss-holysov.cz

*jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel )*

**Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:**

### **Odstavec III. Cena za Dílo – článek 1.**

Cena celkem bez DPH.....14.186.858,00Kč ( dodatek č. 4) se ruší

**Nahrazeno: Cena celkem bez DPH .....14.503.086,00Kč**

Cena celkem s 15% DPH .....16.678.548,90Kč

Ostatní ujednání v SOD (včetně dodatků 1, 2, 3 a 4) zůstávají beze změn.

K navýšení ceny o 316.228,-Kč bez DPH, dochází v důsledku vynucených skrytých stavebních prací nutných k celkovému zajištění splnění stavební zakázky, které neobsahoval položkový rozpočet stavby.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Stanovisko zdůvodnění změn a položkové rozpočty změn č. 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90 a 91.

V Nýřanech dne.....

.....  
Objednatel- Město Nýřany

.....  
zhotovitel- Západočeská stavební spol. s.r.o.