

**DODATEK č. 04753-2013-4052-D-0119/95-01-001-S00366-02**

**k Realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - Doplněk č. 1  
Projektové dokumentace likvidace ekologické havárie objektu v havarijním stavu v areálu  
společnosti Labyrint CZ, s.r.o. (EKORA s.r.o., 3.9.2009)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům  
způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 421 657/0300  
jednatel/zastoupen: Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EKORA s.r.o.**  
se sídlem na adrese: Sinkulova 48/329, Praha 4. PSČ 140 00  
IČ: 61681369  
DIČ: CZ61681369  
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 36423  
jednatel/zastoupen: Ing. Tomáš Medřický, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 04753-2010-452-S-0119/95-01-001-S00366 o  
provedení prací při sanaci ekologických škod - Doplněk č. 1 Projektové dokumentace  
likvidace ekologické havárie objektu v havarijním stavu v areálu společnosti Labyrint CZ,  
s.r.o. (EKORA s.r.o., 3.9.2009) (dále jen „Dodatek“).

**I.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.2.2010 Realizační smlouvu č. 04753-2010-452-S-  
0119/95-01-001-S00366 o provedení prací při sanaci ekologických škod - Doplněk č. 1  
Projektové dokumentace likvidace ekologické havárie objektu v havarijním stavu v areálu  
společnosti Labyrint CZ, s.r.o. (EKORA s.r.o., 3.9.2009), jejímž předmětem je závazek  
zhotovitele provést za podmínek stanovených smlouvou účelně a efektivně stavební činnosti a  
úkoly v rozsahu a podle nabídky a realizačního projektu, tj. „Likvidace ekologické havárie

objektu v havarijním stavu v areálu Labyrint CZ, s.r.o. – dokončení“ (dále jen „Smlouva“).

## II.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně odst. 3.3 Smlouvy tak, že se celé znění odst. 3.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

3.3 *K ukončení prací a předání díla včetně vypracování závěrečné zprávy dojde nejpozději do 31.8.2016. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII této smlouvy.*

## III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanovením § 147a zákona o veřejných zakázkách.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 11.3.2013

V Praze dne 11.2.2013

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za EKORA s.r.o.

Mgr. Zdeněk Zajíček  
náměstek ministra

Ing. Tomáš Medřický  
jednatel



Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4  
DIČ: CZ61681369