

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2016

Objednatel:
Oprávněný zástupce objednatele:
IČ:
DIČ:
Sídlo:
Bankovní spojení:
ID datové schránky zadavatele:
jako objednatel *(dále jen objednatel)*

a

Zhotovitel:
Oprávněný zástupce zhotovitele:
IČ:
DIČ:
Sídlo:
Bankovní spojení:
ID datové schránky:
jako zhotovitel *(dále jen zhotovitel)*

Městská část Praha - Ď
Ing. Miloš Růžička, starosta
00231266
CZ 00231266
Květnová 553/52, 182 00
501855998/6000
dkvbw9b

MC Praha - ĎABLICE

Doručeno: 06.12.2016

SML 105/2016

listy 2 přílohy 1
druh: Usnesení č. 374/16/RMC



mc27es5f5e1a64

Šulc a syn, a.s.
Ing. Radomír Pivoňka, statutární ředitel
256 81 923
CZ 256 81 923
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
252883364/0300
kkfstdf

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen smlouva). V souladu s článkem 5.4. této uzavřené smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění a to:

V článku 3 – Doba zahájení a zhotovení díla se mění odst. 3.2 následovně:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 19. 8. 2016.

V článku 5 – Cena díla se mění odst. 5.1 následovně:

Cena díla bude navýšena o částku 57.590,- Kč bez DPH.

Celková cena díla činí nyní proto: 537.976,- Kč bez DPH

DPH 21 % 112.974,96 Kč

Cena včetně DPH celkem : 650.950,96 Kč

V Příloze č. 1 – Kontrolní rozpočet se mění položka č. 37 následovně:

Pražec dubový dl. 250 cm I. jak. vč. dopravy, příjezu a osazení ... cena ks 1.941,00 ... cena celkem
252.330,00


Veškerá ostatní ujednání v uzavřené smlouvě zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č.1 dala rada Městské části Praha – Ďáblice svým usnesením č. 374/16/RMČ ze dne 25. 7. 2016. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne


Za objednatele:



Městská část Praha - Ďáblice
Ing. Miloš Růžička, starosta



Za zhotovitele :



Šulc a syn, a.s.
Ing. Radomír Pivoňka



Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

46. zasedání
dne 25. 7. 2016

USNESENÍ č. 374/16/RMČ

K dodatku č. 1 SoD se společností Šulc a syn, a.s. na stavební práce
Zázemí Ďáblického parku – zahrada střed

Rada po projednání

I. schvaluje


dodatek č. 1 SoD se společností Šulc a syn, a.s. na stavební práce Zázemí
Ďáblického parku – zahrada střed ve výši 57.590,- Kč bez DPH.

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č. 1, který je přílohou tohoto usnesení



Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty



Ing. Miloš Růžička
starosta