

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, na akci

Odval dolu Kateřina v Radvanicích - udržovací péče

Kód akce: A3071

č. objednatele: VUD/Ko/079/2014 + D1

č. zhotovitele: 037S052014RAD

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu:

(dále jen **objednatel**)

a

Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

Žďárky 69

549 37 Žďárky

IČO: 27535363

DIČ: CZ27535363

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24664

Zastoupena: Martinem Šofrem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: Martinem Šofrem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod, číslo účtu:

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

Smluvní strany, v souladu s článkem XX., bodem 8. Smlouvy o dílo „Odval dolu Kateřina v Radvanicích - udržovací péče“ (dále jen Smlouvy o dílo), kód akce A3071, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu o dílo, uzavřenou dne 6. 6. 2014 pod č. objednatele VUD/Ko/079/2014 a č. zhotovitele 037S052014RAD, a uzavírají tento DODATEK č. 1, kterým se mění článek II., V. a VII. předmětné Smlouvy o dílo.

II. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

V souladu se Smlouvou o dílo měla být udržovací péče porostů na rekultivovaném odvalu bývalého Dolu Kateřina v Radvanicích ukončena a předmět díla předán nejpozději do 23. prosince 2016.

Na základě požadavku Městského úřadu Trutnov, OŽP z 14. 3. 2014, byl vypracován posudek stavu porostů na rekultivovaném odvalu, ve kterém se doporučuje pokračovat v udržovací péči i v dalších letech minimálně v roce 2017. Posudek vypracovala k 30. 9. 2016 firma SILVA ČK, s.r.o., [REDAKCE]

Dne 3. 11. 2016 proběhlo na rekultivovaném odvalu místní šetření za účasti MěÚ Trutnov, OŽP, ochrana přírody, kde bylo doporučeno pokračovat v udržovací péči.

Konkrétně bude provedeno v roce 2017 sečení ploch, vyžínání kolem stromků v oplocenkách, vláčení ploch poškozených černou zvěří, pěstební probírky dřevin, údržba oplocenek včetně částečného odstranění v zapojeném porostu, keřová výsadba, přihnojení a ošetření proti okusu zvěří výsadby stromků mimo oplocenku.

Při samotné realizaci díla „Odval dolu Kateřina v Radvanicích - udržovací péče“ bylo přesně postupováno v souladu se schválenou projektovou dokumentací. V letech 2014 a 2015 nedošlo k žádným změnám, bylo postupováno v souladu s oceněným soupisem prací s výkazem výměr. V roce 2016 byly práce v některých položkách v oceněném soupisu prací s výkazem výměr provedeny jen částečně a budou provedeny až v roce 2017, a to v souladu s aktualizovaným oceněným soupisem prací s výkazem výměr, jež tvoří přílohu č. 1 Protokol změny č. 01/2016 z 10. 11. 2016.

Pokračování v udržovací péči porostů na rekultivovaném odvalu bývalého Dolu Kateřina v Radvanicích bude mít pozitivní vliv na stav porostu na sanovaných pozemcích, dojde však k navýšení celkové ceny díla o 146 450,47 Kč, viz Protokol změny č. 01/2016 z 10. 11. 2016, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a současně dojde k prodloužení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla, a to z „nejpozději do 23. prosince 2016“ na „nejpozději do 31. října 2017“.

III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

1. Článek II. Smlouvy o dílo se doplňuje:

Předmět díla bude dále realizován v souladu s Protokolem změny č. 01/2016, jehož součástí je příloha č. 1 Aktualizovaný oceněný soupis prací s výkazem výměr a příloha č. 2 Zápis z kontrolního dne z 9. 11. 2016.

2. Článek V. Smlouvy o dílo v tomto znění:

„Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 23. prosince 2016**“

se nahrazuje novým zněním:

„Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. října 2017**“

3. Článek VII., odstavec 1. Smlouvy o dílo v tomto znění:

„Cena za dílo je stanovena jako konečná, pevná a neměnná a vyplývá z nabídkové ceny zhotovitele, kterou objednatel vyhodnotil v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na služby jako nejvhodnější a tuto skutečnost uvedl v Oznámení rozhodnutí veřejného zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pod č. j. 2014/6625/PKÚ/NŘZ ze dne 7. 5. 2014.

Cena celkem bez DPH	1 092 544,47 Kč
Sazba DPH	21,00 %
Výše DPH	229 434,34 Kč
Cena celkem včetně DPH v platné výši	1 321 978,81 Kč

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně za dílo bez DPH připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení prací dle předmětu plnění. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

se nahrazuje novým odstavcem 1., který zní:

„Cena za dílo je stanovena na základě Protokolu změny č. 01/2016, jehož součástí je příloha č. 1 Aktualizovaný oceněný soupis prací s výkazem výměr a příloha č. 2 Zápis z kontrolního dne z 9. 11. 2016.

Cena celkem bez DPH	1 238 994,94 Kč
Sazba DPH	21,00 %
Výše DPH	260 188,94 Kč
Cena celkem včetně DPH v platné výši	1 499 183,88 Kč

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně za dílo bez DPH připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

Sestavení ceny je uvedeno v aktualizovaném Oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Protokolu změny č. 01/2016 ze dne 10. 11. 2016. Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení prací dle předmětu díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

4. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o čtyřech stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Protokol změny č. 01/2016 včetně příloh ze dne 10. 11. 2016

V Chlumci dne 30. 11. 2016

Ve Žďárkách dne 03. 12. 2016

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC

Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)



Okrasné zahrady
ARBORISTIKA s.r.o.
549 37 Žďárky 69
www.arboristika.com
tel.: 491 814 293, 608 541 521
IČ 27535363 DIČ CZ27535363

Martin Šofr
jednatel

Okrasné zahrady arboristika s.r.o.
(zhotovitel)

PŘÍLOHA č. 1

k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, na akci

Odval dolu Kateřina v Radvanicích - udržovací péče

Kód akce: A3071

č. objednatele: VUD/Ko/079/2014

č. zhotovitele: 037S052014RAD

Protokol změny č. 01/2016 ze dne 10. 11. 2016

PROTOKOL ZMĚNY (PZ)		č. 01/2016
Zhotovitel Okrasné zahrady arboristika s.r.o. Žďárky 69 Žďárky 549 37 IČO: 27535363 DIČ: CZ27535363		
Objednatel Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536		Datum 10. 11. 2016
Akce		Odval dolu Kateřina v Radvanicích - udržovací péče (Kód akce A3071)
Odkazy	na specifikaci:	Realizační projektová dokumentace: z 03/2014 pod arch. č. ZR-9-09737, vypracoval: projekční kancelář Báňské projekty Teplice a.s., IČO 46708456, DIČ CZ46708456, [REDAKCE] Posouzení stavu porostů na rekultivovaném odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích: z 30. 9. 2016, vypracovala firma SILVA ČR, s.r.o., [REDAKCE], IČO 25268333, DIČ CZ25268333
	na rozpočtové podklady:	Smlouva o dílo: Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací s výkazem výměr
	na jinou část smlouvy:	Smlouva o dílo uzavřená dne 6. 6. 2014 pod č. objednatele VUD/Ko/079/2014 a č. zhotovitele 037S052014RAD

I. POPIS ZMĚNY

Předmětem díla je udržovací péče porostů na rekultivovaném odvalu bývalého Dolu Kateřina v Radvanicích. Tato péče měla být nejpozději do 23. prosince 2016 ukončena.

Na základě požadavku Městského úřadu Trutnov, OŽP z 14. 3. 2014, byl vypracován posudek stavu porostů na rekultivovaném odvalu, ve kterém se doporučuje pokračovat v udržovací péči i v dalších letech, minimálně v roce 2017. Posudek vypracovala k 30. 9. 2016 firma SILVA ČR, s.r.o., [REDAKCE]

Dne 3. 11. 2016 proběhlo na rekultivovaném odvalu místní šetření za účasti MěÚ Trutnov, OŽP, ochrana přírody, kde bylo doporučeno pokračovat v udržovací péči. Konkrétně bude v roce 2017 provedeno sečení ploch, vyžínání kolem stromků v oplocenkách, vláčení ploch poškozených černou zvěří, pěstební probírky dřevin, údržba oplocenek včetně částečného odstranění v zapojeném porostu, keřová výsadba a výsadba stromků mimo oplocenku bude ošetřena proti okusu a přihnojena.

Při samotné realizaci díla „Odval dolu Kateřina v Radvanicích - udržovací péče“ bylo přesně postupováno v souladu se schválenou projektovou dokumentací. V letech 2014 a 2015 nedošlo k žádným změnám, bylo postupováno v souladu s oceněným soupisem prací s výkazem výměr.

V roce 2016 byly práce v některých položkách v oceněném soupisu prací s výkazem výměr provedeny jen částečně a některé z nich budou provedeny až v roce 2017, a to v souladu s aktualizovaným oceněným soupisem prací s výkazem výměr.

Aktualizace prací v roce 2016 (cena v Kč bez DPH):

- Položka „obdělání půdy vláčením“ se vyčerpala z jedné poloviny, druhá polovina se převádí na rok 2017 (**46 750,00 Kč**),
- Položka „bourání sloupků a vzpěr“ se vyčerpala z jedné poloviny, druhá polovina se převádí na rok 2017 (**30 312,50 Kč**),
- Položka „rozebrání drátěného pletiva“ se vyčerpala z jedné poloviny, druhá polovina se převádí na rok 2017 (**28 875,00 Kč**),
- Položka „přesun hmot pro pozemní komunikace“ se nevyčerpala (8,69 Kč),
- Položka „podklad ze štěrkodrtě“ se nevyčerpala (50 500,00 Kč),
- Položka „posyp krytu kamenivem drceným“ se nevyčerpala (6 100,00 Kč).

Celkem nebylo v roce 2016 vyčerpáno za uvedené položky: 162 546,19 Kč.

Do roku 2017 bude **převedeno** za nevyčerpané položky z Oceněného soupisu prací s VV, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo: **105 937,50 Kč**.

Nové práce, které budou prováděny v roce 2017 podle doporučení MěÚ Trutnov, OŽP, ochrana přírody a které nejsou uvedeny v Oceněném soupisu prací s VV, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo:

- Řez stromů (**32 505,00 Kč**),
- Hnojení půdy nebo trávníku plocha 10 494 m², NPK 50g/1m² (**47 250,00 Kč**),
- Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1 : 5, stromy 197 ks, Silvamix 50g/1ks (**1 400,00 Kč**),
- Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny (21 195,00 Kč),
- Odstranění nevhodných dřevin (**6 496,00 Kč**).

Cena celkem za **nové práce** v roce 2017: **108 846,00 Kč**.

Dále budou v roce 2017 prováděny práce, které byly již prováděny v předešlých letech, k jejich nacenění byly použity jednotkové ceny dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo - Oceněného soupisu prací s VV:

- Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5° (**41 248,78 Kč**),
- Sečení a rozřezání směsek pro zel. hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5° (**33 886,28 Kč**),
- Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1 : 5 dobrá viditelnost a výšky přes 60 cm (**2 346,00 Kč**),
- Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1 : 5 střední viditelnost a výšky od 30 do 60 cm (**16 732,10 Kč**).

Cena za **další práce** v roce 2017: **94 213,16 Kč**.

Rozpočet na rok 2017:

○ Práce převedené z roku 2016	105 937,50 Kč
○ Nové práce v roce 2017	108 846,00 Kč
○ Další práce v roce 2017	94 213,16 Kč
Celkem	308 996,66 Kč

Rekapitulace cen podle Aktualizovaného oceněného soupisu prací s VV(ceny v Kč bez DPH):

Rok 2014: **303 789,15 Kč** (původně 303 789,15 Kč)

Rok 2015: **283 526,33 Kč** (původně 283 526,33 Kč)

Rok 2016: **342 682,80 Kč** (původně 505 228,99 Kč)

Rok 2017: **308 996,66 Kč** (původně 0,00 Kč)

II. VYČÍSLENÍ ROZDÍLU ZMĚNY

Cena díla podle Smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 6. 2014:

Celková konečná cena bez DPH	1 092 544,47 Kč
Výše DPH (sazba DPH = 21 %)	229 434,34 Kč
Celková konečná cena včetně DPH	1 321 978,81 Kč

Nová cena díla dle skutečně provedených prací dle aktualizovaného Oceněného soupisu prací s VV:

Celková konečná cena bez DPH	1 238 994,94 Kč
Výše DPH (sazba DPH = 21 %)	260 188,94 Kč
Celková konečná cena včetně DPH	1 499 183,88 Kč

Cena díla podle Aktualizovaného oceněného soupisu prací s VV byla navýšena o 146 450,47 Kč bez DPH oproti ceně díla uvedené ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 6. 2014.

Vyčíslení rozdílu:

Celková konečná cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH)	1 092 544,47 Kč
--	-----------------

Celková konečná cena díla v souladu s aktualizovaným Oceněným soupisem prací s VV (bez DPH)	1 238 994,94 Kč
---	-----------------

ROZDÍL: + 146 450,47 Kč

III. ZMĚNA LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Lhůta pro ukončení a předání předmětu díla podle Smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 6. 2014 pod č. objednatele VUD/Ko/079/2014 a č. zhotovitele 037S052014RAD: **nejpozději do 23. prosince 2016**

Nová lhůta pro ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. října 2017**

IV. DOPADY ZMĚNY

Realizovaná změna bude mít pozitivní vliv na stav porostu na sanovaných pozemcích.

VII. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Příloha č. 1 - Aktualizovaný oceněný soupis prací s výkazem výměr
Příloha č. 2 - Zápis z kontrolního dne z 9. 11. 2016

Za zhotovitele:




Okrasné zahrady
ARBORISTIKA s.r.o.

Martin Šofr
jednatel

Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

Za středisko Východočeské
uhelné doly:



vedoucí střediska

Za objednatele:

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC

Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

PŘÍLOHA č. 1

k Protokolu změny č. 01/2016 ze dne 10. 11. 2016
na akci

Odval dolu Kateřina v Radvanicích - udržovací péče

Kód akce: A3071

Aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4012
Stavba: Rekultivace odvalu Kateřina v Radvanicích -udržovací péče

KSO:
Místo:
CZ-CPV: 45112320-4

CC-CZ:
Datum: 29.4.2014

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, s. p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky

IČ: 27535363
DIČ: CZ27535363

Projektant:
Báňské projekty Teplice a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 238 994,94

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 238 994,94	260 188,94
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 499 183,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4012

Stavba: Rekultivace odvalu Kateřina v Radvanicích -udržovací péče

Místo: Datum: 29.04.2014

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

Uchazeč: Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 238 994,94	1 499 183,88	
1	ROK 2014	303 789,15	367 584,87	STA
2	ROK 2015	283 526,33	343 066,86	STA
3	ROK 2016	342 682,80	414 646,19	STA
4	ROK 2017	308 996,66	373 885,96	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekultivace odvalu Kateřina v Radvanicích -udržovací péče

Objekt:

1 - ROK 2014

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2014

IČ:

DIČ:

IČ: 27535363

DIČ: CZ27535363

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

303 789,15

DPH základní

snížená

Základ daně

303 789,15

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

63 795,72

0,00

Cena s DPH

v CZK

367 584,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekultivace odvalu Kateřina v Radvanicích -udržovací péče

Objekt:

1 - ROK 2014

Místo:

Datum: 29.04.2014

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky

Projektant: Báňské projekty Teplice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

303 789,15

HSV - Práce a dodávky HSV

303 789,15

1 - Zemní práce

194 025,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

52 500,00

5 - Komunikace

56 600,00

998 - Přesun hmot

663,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekultivace odvalu Kateřina v Radvanicích -udržovací péče

Objekt:

1 - ROK 2014

Místo:

Datum: 29.04.2014

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

Uchazeč:

Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							303 789,15	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				303 789,15	
D	1		Zemní práce				194 025,30	
1	K	111251224	Prořezávky listnaté výšky do 5 m do 200 kusů	ar	18,200	175,00	3 185,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	10,000	290,00	2 900,00	CS ÚRS 2014 01
3	K	183553821	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	31,190	2 645,00	82 497,55	CS ÚRS 2014 01
	VV		15,595*2 Přepočtené koeficientem množství		31,190			
4	K	183553822	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	19,730	3 435,00	67 772,55	CS ÚRS 2014 01
	VV		9,865*2 Přepočtené koeficientem množství		19,730			
5	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	2 000,000	0,60	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
6	M	25119115	repelent	kg	13,200	50,00	660,00	
	VV		2000*6/1000		12,000			
	VV		12*1,1 Přepočtené koeficientem množství		13,200			
7	K	184851213	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky přes 60 cm	ar	46,000	51,00	2 346,00	CS ÚRS 2014 01
8	K	184851216	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 střední viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	631,400	53,00	33 464,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		315,7*2 Přepočtené koeficientem množství		631,400			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				52 500,00	
9	K	34895125	Stavba oplocenek v= 1,6m z lesnického pletiva,dřev.sloupky po 3m,včetně ráhen,vzpěr, +1přelez a impregnace	m	375,000	140,00	52 500,00	
	VV		"opravy" 375,0		375,000			
D	5		Komunikace				56 600,00	
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	500,000	101,00	50 500,00	CS ÚRS 2014 01
11	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 25 kg/m2	m2	500,000	12,20	6 100,00	CS ÚRS 2014 01
D	998		Přesun hmot				663,85	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,806	42,00	663,85	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekultivace odvalu Kateřina v Radvanicích -udržovací péče

Objekt:

2 - ROK 2015

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2014

IČ:

DIČ:

IČ: 27535363

DIČ: CZ27535363

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

283 526,33

DPH základní
snížená

Základ daně

283 526,33

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

59 540,53

0,00

Cena s DPH

v CZK

343 066,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekultivace odvalu Kateřina v Radvanicích -udržovací péče

Objekt:

2 - ROK 2015

Místo:

Datum: 29.04.2014

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky

Projektant: Báňské projekty Teplice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

283 526,33

HSV - Práce a dodávky HSV

283 526,33

1 - Zemní práce

282 425,30

998 - Přesun hmot

1 101,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekultivace odvalu Kateřina v Radvanicích -udržovací péče

Objekt:

2 - ROK 2015

Místo:

Datum: 29.04.2014

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

Uchazeč:

Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							283 526,33	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				283 526,33	
D	1		Zemní práce				282 425,30	
1	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	5,000	290,00	1 450,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	m2	85 000,000	1,10	93 500,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		8,5*10000 'Přepočtené koeficientem množství		85 000,000			
3	K	183553821	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	31,190	2 645,00	82 497,55	CS ÚRS 2014 01
	VV		15,595*2 'Přepočtené koeficientem množství		31,190			
4	K	183553822	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	19,730	3 435,00	67 772,55	CS ÚRS 2014 01
	VV		9,865*2 'Přepočtené koeficientem množství		19,730			
5	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	1 500,000	0,60	900,00	CS ÚRS 2014 01
6	M	25119115	repelent	kg	9,900	50,00	495,00	
	VV		1500*6/1000		9,000			
	VV		9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,900			
7	K	184851213	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky přes 60 cm	ar	46,000	51,00	2 346,00	CS ÚRS 2014 01
8	K	184851216	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 střední viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	631,400	53,00	33 464,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		315,7*2 'Přepočtené koeficientem množství		631,400			
D	998		Přesun hmot				1 101,03	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,215	42,00	1 101,03	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekultivace odvalu Kateřina v Radvanicích -udržovací péče

Objekt:

3 - ROK 2016

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2014

IČ:

DIČ:

IČ: 27535363

DIČ: CZ27535363

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

342 682,80

DPH základní

snížená

Základ daně

342 682,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

71 963,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

414 646,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekultivace odvalu Kateřina v Radvanicích -udržovací péče

Objekt:

3 - ROK 2016

Místo:

Datum: 29.04.2014

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky

Projektant: Báňské projekty Teplice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

342 682,80

HSV - Práce a dodávky HSV

342 682,80

1 - Zemní práce

283 495,30

5 - Komunikace

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

59 187,50

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekultivace odvalu Kateřina v Radvanicích -udržovací péče

Objekt:

3 - ROK 2016

Místo:

Datum: 29.04.2014

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

Uchazeč:

Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							342 682,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				342 682,80	
D	1		Zemní práce				283 495,30	
1	K	111251224	Prořezávky listnaté výšky do 5 m do 200 kusů	ar	18,200	175,00	3 185,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	5,000	290,00	1 450,00	CS ÚRS 2014 01
3	K	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	m2	42 500,000	1,10	46 750,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		4,25*10000 'Přepočtené koeficientem množství		42 500,000			
4	K	183553821	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	31,190	2 645,00	82 497,55	CS ÚRS 2014 01
	VV		15,595*2 'Přepočtené koeficientem množství		31,190			
5	K	183553822	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	19,730	3 435,00	67 772,55	CS ÚRS 2014 01
	VV		9,865*2 'Přepočtené koeficientem množství		19,730			
6	K	184804116	Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot	kus	2 000,000	3,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 01
7	K	18481311	Nátěr kmínků mladých stromků repelentním přípravkem, do max. výšky 2,5m	kus	1 000,000	1,10	1 100,00	
8	M	2511911551R	repelent Pellacol	kg	200,000	190,00	38 000,00	
	VV		200		200,000			
9	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	1 000,000	0,60	600,00	CS ÚRS 2014 01
10	M	25119115	repelent	kg	6,600	50,00	330,00	
	VV		1000*6/1000		6,000			
	VV		6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,600			
11	K	184851213	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky přes 60 cm	ar	46,000	51,00	2 346,00	CS ÚRS 2014 01
12	K	184851216	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 střední viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	631,400	53,00	33 464,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		315,7*2 'Přepočtené koeficientem množství		631,400			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				59 187,50	
13	K	966062111	Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zasypaných zeminou	kus	312,500	97,00	30 312,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		1875/3		312,500			
14	K	966071821	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	937,500	30,80	28 875,00	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekultivace odvalu Kateřina v Radvanicích -udržovací péče

Objekt:

ROK 2017

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

27535363

DIČ:

CZ27535363

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

308 996,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	308 996,66	21,00%	64 889,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

373 885,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekultivace odvalu Kateřina v Radvanicích -udržovací péče

Objekt:

ROK 2017

Místo:

Datum: 29.04.2014

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky

Projektant: Báňské projekty Teplice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

308 996,66

HSV - Práce a dodávky HSV

308 996,66

1 - Zemní práce

249 809,16

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

59 187,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekultivace odvalu Kateřina v Radvanicích -udržovací péče

Objekt:

ROK 2017

Místo:

Datum: 29.04.2014

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

Uchazeč:

Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							308 996,66	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				308 996,66	
D	1		Zemní práce				249 809,16	
1	K	183553821	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	15,595	2 645,00	41 248,78	CS ÚRS 2014 01
	VV		15,595		15,595			
2	K	183553822	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	9,865	3 435,00	33 886,28	CS ÚRS 2014 01
	VV		9,865		9,865			
3	K	184851213	Ožinání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky přes 60 cm	ar	46,000	51,00	2 346,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	184851216	Ožinání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 střední viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	315,700	53,00	16 732,10	CS ÚRS 2014 01
	VV		315,7		315,700			
5	K	184852311	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný spičáky a keřové stromy, výšk do 4 m	ks	197,000	165,00	32 505,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	185802124	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělám hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,525	90 000,00	47 250,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		plocha 10494 m2, NPK 50g/1m2		0,525			
7	K	185802124	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělám hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,010	140 000,00	1 400,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		stromy 197ks, Silvamix 50g/1ks		0,010			
8	K	184818111	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m	ks	785,000	27,00	21 195,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		odrostky na ploše 4710m2, 1ks na 6m2		785,000			
9	K	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	m2	42 500,000	1,10	46 750,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		4,25*10000		42 500,000			
10	K	111212312	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu do 100 m2	m2	70,000	92,80	6 496,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		na svahu přes 1:5 do 1:2		70,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				59 187,50	
11	K	966062111	Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zasypaných zeminou	kus	312,500	97,00	30 312,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		1875/3/2		312,500			
12	K	966071821	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	937,500	30,80	28 875,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		1875/2		937,500			

PŘÍLOHA č. 2

k Protokolu změny č. 01/2016 ze dne 10. 11. 2016

na akci

Odval dolu Kateřina v Radvanicích - udržovací péče

Kód akce: A3071

Zápis z kontrolního dne z 9. 11. 2016

Záznam
z kontrolního dne na akci „Odval dolu Kateřina v Radvanicích – udržovací péče“, konaného dne
9.11. 2016 v Radvanicích

Účastníci jednání:

Okrasné zahrady arbotistika s.r.o.: [redacted]

PKÚ, s. p., středisko VUD Trutnov: [redacted]

1. Projednání úkolů, prohlídka :

Byla provedena prohlídka ošetřovaných ploch. Příprava změny v harmonogramu prací na rok 2016 a příprava na rok 2017.

2. Informace o stavu prací na stavbě:

V měsíci září byly prováděny práce podle harmonogramu z projektové dokumentace. Jednalo se o následující práce: sečení s mulčováním ploch se sklonem přes 5° a sečení ploch do sklonu 5°. Celkem bylo posečeno 25,46 ha. V měsíci říjnu se žádné práce neprováděly. Provedené práce byly kontrolovány a byla pořízena fotodokumentace.

3. Věcná skladba prací na příštím období a předpoklad plnění:

- v listopadu se uskuteční bourání sloupků, vzpěr oplocenek a rozebrání drátěného pletiva v rozsahu cca poloviny ze soupisu prací na rok 2016
- zrušení ochrany proti okusu z umělých hmot tam, kde to již překáží nebo není funkční
- ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem

předpoklad plnění za listopad 2016 105 tis. Kč,

předpoklad plnění za prosinec 2016 0 tis. Kč

4. Různé:

Na základě požadavku Městského úřadu Trutnov, OŽP z 14. 3. 2014 byl vypracován posudek na stav porostů na rekultivovaném odvalu, ve kterém se doporučuje pokračovat v udržovací péči i v dalších letech, minimálně alespoň v roce 2017. Zprávu vypracovala k 30.9.2016 firma SILVA ČK, s.r.o., [redacted]. Dne 3. 11. 2016 proběhlo na místě odvalu jednání za účasti MěÚ Trutnov, OŽP, ochrana přírody, kde bylo doporučeno pokračovat v udržovací péči (konkrétně bude provedeno sečení ploch, vyžínání kolem stromků v oplocenkách, vláčení ploch poškozených černou zvěří, pěstební probírky dřevin, údržba oplocenek včetně částečného odstranění v zapojeném porostu, keřová výsadba a výsadba stromků mimo oplocenku bude ošetřena proti okusu a přihnojena). Na tyto změny oproti původnímu oceněnému soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou ke smlouvě o dílo z 6. 6. 2014, bude zhotovitelem vypracován nový aktualizovaná oceněný soupis prací.

Na základě výše uvedených skutečností bude vypracován „Protokol změny“ a bude navržen dodatek č.1k původní smlouvě.

Během kontroly nebyly zjištěny žádné viditelné závady.

V Trutnově 9. 11. 2016

Zapsal: [redacted]

[redacted]