

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„evidenční číslo: 7960/2018 ze dne 18. 12. 2018“

uzavřený na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
Se sídlem: Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav  
Zastoupení  
ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Pícek – starosta města  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČO: 00240079  
DIČ: CZ 00240079  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [eva.spackova@brandysko.cz](mailto:eva.spackova@brandysko.cz)  
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>  
Datová schránka: c5hb7xy  
(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

a

**Zhotovitel:** Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.  
Se sídlem: Líšeňská 33a, 636 00 Brno  
Zastoupení: Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem instituce  
IČO: 44994575  
DIČ: CZ44994575  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Webové stránky: <http://www.cdv.cz>  
Datová schránka: pzkgw87  
zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT  
(dále jen jako „Zhotovitel“ nebo též jen jako „CDV“)

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou DOPRAVNÍ PRŮZKUMY SILNIČNÍ DOPRAVY, TVORBA MAKROSKOPICKÉHO DOPRAVNÍHO MODELU A DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ VÝHLEDOVÝCH ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ ZÁKLADNÍHO KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV.

### Článek I.

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 12. odst. 2 dohodly na změnách dílčích ustanovení jednotlivých článků výše uvedené smlouvy o dílo. Za tímto účelem uzavírají Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, a to v následujícím znění.

## Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení uvedených článků se mění následovně:

**Tímto dodatkem se nahrazuje Článek 5.1.3, který nově zní:**

5.1.2 Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončeného dopravního modelu bez vad a nedodělků. **Doba plnění smlouvy je stanovena na dobu určitou, která tvoří 6 měsíců ode dne podpisu této smlouvy.**

**Tímto dodatkem se nahrazuje Článek 5.1.3, který nově zní:**

5.1.3 **Nejzazším možným vzájemně sjednaným termínem dokončení díla z důvodu posunu či prodloužení doby plnění v souladu s touto smlouvou je den 18. 07. 2019.**

Ostatní ustanovení tohoto čl. smlouvy zůstávají beze změny.

## Článek VIII.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodující, na důkaz čehož smluvní strany připojují k tomuto Dodatku č. 1 své podpisy.
4. O uzavření tohoto dodatku č.1 rozhodla a schválila Rada města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi RM č.16 na svém jednání dne 28.2.2019 pod bodem 19.

V Brandýse nad Labem dne  
Za Objednatele:



18. 03. 2019  
V Brně dne  
Za Zhotovitele:

