

## DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2019-0048/OR ze dne 25.2.2019  
na akci „Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov I. a II. etapa“.

### Smluvní strany

**Objednatel:** statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda – primátor města  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ 00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a  
**Zhotovitel:** SaM silnice a mosty a.s.  
Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  
Statutární zástupce: [REDACTED]  
IČO: 25018094  
DIČ: CZ25018094  
Bankovní spojení: KB Česká Lípa  
Číslo účtu: 254242-421/0100

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen **smluvní strany**“.

Předmětem tohoto dodatku je oprava zjevných nesprávností uvedených ve smlouvě č. 2019-0048/OR uzavřené dne 25.2.2019.

Níže uvedenými opravami nedochází ke změně díla, změně ceny či termínu realizace.

- 1) Při kontrole podaných nabídek v rámci zadávacího řízení bylo zjištěno, že účastník (zhotovitel) doručil neaktuální položkový soupis prací. Byl vyzván k objasnění své nabídky souladu s platným zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a následně doručil položkový soupis prací, který odpovídal zveřejněným dodatečným informacím s tím, že se nabídková cena nezměnila. V rámci zveřejněné smlouvy byl však použit neaktuální položkový soupis prací.
- 2) Předmětem hodnocení nabídek byl termín realizace ve dnech a nabídková cena. Hodnotou účastníka (zhotovitele) byl termín 300 dnů. V článku III odst. 1 je mylně zhotovitelem uvedeno datum 28.11.2019 – toto datum bude nahrazeno číslovkou 300.
- 3) V čl. X odst. 3 a 4 je chybně uveden odkaz na článek IX této smlouvy. Správné znění je čl. VIII.

Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 19 06 36 05 dne 26.3.2019.

\_\_\_\_\_  
objednatel – primátor města

\_\_\_\_\_  
zhotovitel

Příloha – oceněný položkový soupis prací