

Číslo: 1
Jméno: JANA KUBICKA
Místo: UM PRAHA 8
Rádnost: 770/8, 110 00 PRAHA 1
103



TSKRP008SJRH

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

**Cyklo Březiněves – Třeboradice, Praha 8 a 9, č. akce 2950175 – vypracování PD a
zajištění IČ**

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/031

č. smlouvy zhotovitele: 015/2018

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řádnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou
představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení bezmotorové dopravy + BESIP

Petr Zadražil, technik oddělení bezmotorové dopravy

2. Zhotovitel: PRO-CONSULT s.r.o.

Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7

IČO: 26509172

DIČ: CZ26509172

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86644

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č. ú.: 2900601994/2010

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 281952664/0300

zastoupená: Petrem Coufalem, ředitelem a jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Petr Coufal

- ve věcech technických: Petr Coufal

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4020/031 ze dne 28.3.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní

strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu projektové přípravy nezapříčiněné zhotovitelem, spočívajících v koordinaci s projektem výstavby RD a přilehlých komunikací ze strany soukromého investora a v koordinaci s plánovaným obchvatem MČ Praha – Březiněves, kde způsob křížení těchto komunikací byl vyřešen až na koordinačním jednání 28.1.2019. Na základě těchto skutečností není možno dodržet smluvní termíny ze strany zhotovitele.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Čistopis dokumentace DUR/DSP a podání žádosti o ÚR/SP: **do 31.12.2019**

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a dodavatel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

16. 04. 2019

Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

g. Petr Smolka

Filip Hájek

ACÍ

Rásoňovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne

Zhotovitel:

PRO – CON



Jankovc

170 00 Pra

40 26509472

Petr Couf

ředitel a j