

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 1831/00066001/2018

Číslo smlouvy Poskytovatele: RU-18018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

TUBES spol. s r.o.

se sídlem: Nad Zátíším 345/12, 142 00 Praha 4

IČO: 25062255

DIČ: CZ25062255

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46359

jejímž jménem jedná Ing. Otakar Fabián, jednatel

č. smlouvy: TU-18018

dále jen „**Poskytovatel**“

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.07.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/1051, most ev. č. 1051 – 1 Psáry most přes Zahořanský potok**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s čl. 5.5. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění uvedeným ve Smlouvě.
3. S ohledem na skutečnost, že v blízkosti staveniště došlo na průtahu obce Psáry k zahájení stavebních prací na kanalizaci a úpravách inženýrských sítí jiným subjektem, bylo nutné kontrolní činnosti TDI a BOZP zintenzivnit, a proto se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 5.5 odst. b) až d) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 5.5 odst. b) až d) Smlouvy dohodly na rozšíření rozsahu poskytnutých Služeb. Rozsah jejich plnění a změna ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku, který nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy – Soupis prací – specifikace ceny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Soupis prací – specifikace ceny

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

TUBES spol. s r.o.
Ing. Otakar Fabián, jednatel

Specifikace ceny včetně Dodatku č. 1

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Pozemní komunikace a mostař	11	8	44	5 196	228 624
Zakládání a geotechnika	2	2	4	5 196	20 784
BOZP	9	8	36	5 196	187 056
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					436 464
DPH (21%)					91 657
Celkem s DPH na celou dobu plnění zakázky					528 121