



DODATEK Č. 1


ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1588/2018, číslo smlouvy zhotovitele 201821130032, uzavřené dne 23. 11. 2018, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov




Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, primátor, na základě pověření dle bodu 96. usnesení Rady města Přerova č. 3973/96/6/2018 ze dne 28. 6. 2018
IČO: 003 01 825
DIČ: CZ 003 01 825
Bankovní spojení: 
Číslo transparentního účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

a

2. PSS Přerovská stavební a.s.

Se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I - město
Zastoupen: 
ve věcech smlouvy
ve věcech technických
ve věcech stavby
IČO: 27769585
DIČ: CZ 27769585
Bankovní spojení: 
Číslo účtu¹: 
Zapsán v obchodním rejstříku vedenem u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3033

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:


(dále jen „zhotovitel“)

¹Bankovní účet se musí shodovat s účetem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 11. 2018, číslo smlouvy objednatele SML/1588/2018, číslo smlouvy zhotovitele 201821130032, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Nabídková cena bez DPH	9 304 910,93 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	1 954 031,30 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	11 258 942,23 Kč

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Příloha č. 2 smlouvy o dílo SML/1588/2018 – oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet, se nahrazuje novou přílohou, tj. přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/1588/2018 jsou aktualizované oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkové rozpočty).
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku

na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 12. schůzi, konané dne 4. 4. 2019, usnesením č. 378/13/7/2019 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).



11. 04. 2019

V Přerově

V Přerově dne 08.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



PSS Přerovská stavební a.s.



Skopalova 2861/7
750 02 Přerov I - město
DIČ: CZ27769585

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/1588/2018 - oceněné soupisy stavebních prací,
dodávek a služeb - položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SmP EO Palackého 25, Přerov VŠLG	JKSO	
Název objektu	Stavební práce - aktualizace	EČO	
Objednatel	Statutární město Přerov	Místo	VŠLG Přerov
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	00301825	CZ00301825
Zpracoval		27769585	CZ27769585
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
hr1902201	19.03.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	44 850,55	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	9 260 060,38	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		9 304 910,93	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 9 304 910,93

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	9 304 910,93	1 954 031,30

Cena s DPH 11 258 942,23

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SmP EO Palackého 25, Přerov VŠLG
 Objekt: Stavební práce - aktualizace

Objednatel: Statutární město Přerov
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Místo: VŠLG Přerov

Zpracoval:
 Datum: 19. 3. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 977,01	578 571,78	584 548,79	4,711	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce	0,00	328 812,74	328 812,74	0,000	0,000
97	Bourání	0,00	173 899,38	173 899,38	0,000	34,100
764	Konstrukce klempířské	38 873,54	36 811,48	75 685,02	0,279	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	7 418 107,60	7 418 107,60	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	457 802,40	457 802,40	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	37 330,00	37 330,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší náklady, zařízení staveniště	0,00	228 725,00	228 725,00	0,000	0,000
	Celkem	44 850,55	9 260 060,38	9 304 910,93	4,990	34,100

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SmP EO Palackého 25, Přerov VŠLG
 Objekt: Stavební práce - aktualizace

Objednatel: Statutární město Přerov
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Místo: VŠLG Přerov

Zpracoval:
 Datum: 19. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **584 548,79**

1	R	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	M	228,130	76,10	17 360,69
2	R	62939	Zapravení špalet vč. malby po osazení oken a dveří	M	1 457,260	267,00	389 088,42
3	R	64990	M+D vnitřních parapetů lamino bílé vč. krytek	M	244,440	712,00	174 041,28
4	R	62939R	Zapravení špalet vč. malby po osazení oken a dveří_půdní okna	M	10,400	267,00	2 776,80
5	R	64990R	M+D vnitřních parapetů lamino bílé vč. krytek_půdní okna	M	1,800	712,00	1 281,60

9 Ostatní konstrukce a práce **328 812,74**

6	R	9529020	Čištění budov (čištění podlah, umytí nových oken, ...)	M2	2 350,000	21,80	51 230,00
7	R	959	M+D interiérových lamelových žaluzií kovových	M2	427,000	532,20	227 249,40
8	R	959R	M+D interiérových lamelových žaluzií kovových_doplnění na chodbová okna	M2	81,620	532,20	43 438,16
9	R	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	T	8,897	775,00	6 895,18

97 Bourání **173 899,38**

10	R	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	M	-170,130	73,00	-12 419,49
11	R	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	M2	7,260	327,40	2 376,92
12	R	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	M2	53,562	187,20	10 026,81
13	R	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	M2	548,914	153,60	84 313,19
14	R	968062559	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2	M2	7,764	173,30	1 345,50
15	R	968062355R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2_půdní okna	M2	3,060	187,20	572,83
16	R	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	M	170,130	73,00	12 419,49
17	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	33,797	726,60	24 556,90
18	R	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	33,797	340,90	11 521,40
19	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	473,152	10,50	4 968,10
20	R	997901	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	33,797	1 000,00	33 797,00
21	R	997013114R	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace_půdní okna	t	0,190	726,60	138,05
22	R	997013511R	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením_půdní okna	t	0,190	340,90	64,77
23	R	997013509R	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km_půdní okna	t	2,660	10,50	27,93
24	R	997901R	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot_půdní okna	t	0,190	1 000,00	190,00

764 Konstrukce klempířské **75 685,02**

25	R	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	M	149,600	389,10	58 209,36
26	R	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	M	-149,600	389,10	-58 209,36
27	764	764246441	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš do 150 mm	m	228,630	314,00	71 789,82

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SmP EO Palackého 25, Přerov VŠLG

Objekt: Stavební práce - aktualizace

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: VŠLG Přerov

Zpracoval:

Datum: 19. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
28	R	764246443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	M	9,630	542,70	5 226,20
29	R	764246443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	M	-9,630	542,70	-5 226,20
30	R	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	M	58,500	670,50	39 224,25
31	R	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	M	-58,500	670,50	-39 224,25
32	R	764246445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	M	10,900	771,40	8 408,26
33	R	764246445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	M	-10,900	771,40	-8 408,26
34	764	764246441R	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš do 150 mm_půdní okna	m	1,800	314,00	565,20
35	R	998764203	Přesun hmot procentní pro klempířské konstrukce v objektech v do 18 m	%	3,000	1 110,00	3 330,00

766 Konstrukce truhlářské

7 418 107,60

36	R	766	M+D dřevěného okna O/01	KUS	110,000	41 455,50	4 560 105,00
37	R	766	M+D dřevěného okna O/02	KUS	1,000	51 993,20	51 993,20
38	R	766	M+D dřevěného okna O/03	KUS	9,000	25 280,60	227 525,40
39	R	766	M+D dřevěného okna O/04	KUS	27,000	40 968,40	1 106 146,80
40	R	766	M+D dřevěného okna O/05	KUS	2,000	13 613,30	27 226,60
41	R	766	M+D dřevěného okna O/06	KUS	15,000	25 409,10	381 136,50
42	R	766	M+D dřevěného okna O/07	KUS	6,000	36 830,60	220 983,60
43	R	766	M+D dřevěného okna O/08	KUS	1,000	12 190,00	12 190,00
44	R	766	M+D dřevěného okna O/09	KUS	2,000	11 858,60	23 717,20
45	R	766	M+D dřevěného okna O/10	KUS	8,000	27 807,40	222 459,20
46	R	766	M+D dřevěného okna O/11	KUS	6,000	37 120,30	222 721,80
47	R	766	M+D dřevěného okna O/13	KUS	2,000	8 892,40	17 784,80
48	R	766	M+D dřevěných vrat D/01	KUS	1,000	213 592,50	213 592,50
49	R	766R	M+D dřevěného okna_půdní okna	KUS	2,000	28 825,00	57 650,00
50	R	998766203	Přesun hmot procentní pro truhlářské konstrukce v objektech v do 18 m	%	1,000	72 875,00	72 875,00

767 Konstrukce zámečnické

457 802,40

51	R	767	M+D hliníkového okna O/12	KUS	22,000	20 603,20	453 270,40
52	R	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 18 m	%	1,000	4 532,00	4 532,00

783 Dokončovací práce - nátěry

37 330,00

53	R	783	Nátěr kovových a klempířských konstrukcí - nátěr podobný nátěru na stávajících konstrukcích	M2	100,000	373,30	37 330,00
----	---	-----	---	----	---------	--------	-----------

VRN Vedlejší náklady, zařízení staveniště

228 725,00

54	R	VRN	Vedlejší náklady, zařízení staveniště		2,500	91 490,00	228 725,00
----	---	-----	---------------------------------------	--	-------	-----------	------------

Celkem

9 304 910,93