

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 15.8.2016

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: xx
zastoupený: xx
(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

BDSTAV MORAVA s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25583
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště
IČ: 26807947, DIČ: CZ26807947
bankovní spojení: xx
zastoupený: xx
(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením článku V. smlouvy o dílo ze dne 15.8.2016, jejímž předmětem je
„**rekonstrukce budovy č. 4 ČRo Ostrava – etapa I.**“ (dále jen „smlouva“)
tento dodatek

I. Účel dodatku

1. S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu výstavby, jež nebylo možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě výběrového řízení na tuto akci, je nezbytné upravit rozsah prací vedoucí k provedení díla tak, aby byly naplněny potřeby regionálního studia Českého rozhlasu Ostrava a splněny požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo.

II. Změny ve smlouvě

1. Objednatel mění rozsah předmětu díla o práce a dodávky uvedené ve změnových listech s označením č. 20-28, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako jeho přílohy č. 20-28.
2. Článek III. odstavec 1: Doba plnění se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo do 19.12.2016.

3. Článek III. odstavec 2: Doba plnění se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel je povinen splnit následující uzlové body:

a) uzlový bod č. 1 (jehož součástí je dokončení následujících prací: dokončení všech prací v prostoru studia 1) bude dokončen nejpozději do 18.12.2016;

b) uzlový bod č. 2 (jehož součástí je dokončení následujících prací: montáž VZT zařízení pro studia 1 až 4 a dokončení všech prací ve studiích 2 - 4) bude dokončen nejpozději do 30.11.2016;

c) uzlový bod č. 3 (jehož součástí je dokončení následujících prací: montáž střešního pláště) bude dokončen nejpozději do 5.12.2016 s tím, že 30.11.2016 bude dokončena pokládka krytiny v ploše střechy a do 5.12.2016 budou dokončeny klempířské detaily;

4. Článek IV. odstavec 1 smlouvy: Cena díla a platební podmínky se mění následujícím způsobem:

Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí 11.375.875,33 Kč bez DPH. Zdanění proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je její

Příloha č. 1 - Změnový list č. 20

Příloha č. 2 - Změnový list č. 21

Příloha č. 3 - Změnový list č. 22

Příloha č. 4 - Změnový list č. 23

Příloha č. 5 - Změnový list č. 24

Příloha č. 6 - Změnový list č. 25

Příloha č. 7 - Změnový list č. 26

Příloha č. 8 - Změnový list č. 27

Příloha č. 9 - Změnový list č. 28

V Praze dne	V Bruzovicích dne:
Za objednatele: Český rozhlas XXXXXXXXXX	Za zhotovitele: BD STAV MORAVA s.r.o. XXXXXXXXXX