

ZMĚNOVÝ LIST**20**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**
Bruzovice 88, 739 36 SedlištěDůvod změny: **Přeložka stávajícího vedení rozvodů ÚT v místnosti č.022 a 023, jenž je v kolizi s nově vedeným potrubním rozvodem VZT.**Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: Část stávajícího rozvodu musí být demontována vč. tepelné izolace potrubí a vedení musí být přeloženo a znovu izolováno.

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	9 241,80	0,00	9 241,80
Rozdíl:	9 241,80	0,00	9 241,80

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

Návrh změny						„ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“						ZL č.	20	
Odpčet						Připočet						Rozdíl		
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem	
Přeložka ÚT v místnosti č.022 a 023.														
1	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133							m					
2	733121225	Potrubí ocelové hladké 89 x 3,6 mm včetně kolevní techniky							m					
3	713463125	Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry							m					
4	631545750	pouzdro potrubní izolační s Al 60/40 mm							m					
Celkem Kč bez DPH						0,00	Celkem Kč bez DPH						9 241,80	9 241,80

ZMĚNOVÝ LIST**21**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: Český Rozhlas
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 SedlištěDůvod změny: Doplnění SDK podhledu stropu v chodbě u hlavního vstupu do budovy č. 4
ČRo Ostrava.

Navrhovatel změny: Objednatel

Technické řešení změny: Doplnění SDK podhledu stropu v chodbě u hlavního vstupu do
budovy č. 4 ČRo Ostrava.

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	3 508,80	0,00	3 508,80
Rozdíl:	3 508,80	0,00	3 508,80

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST**22**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**
Bruzovice 88, 739 36 SedlištěDůvod změny: **Změna způsobu ovládání (doplnění zapnutí a volby režimu chlazení topení). V rozv. MAR pro VZT jednotky se využijí volné DO výstupy a doplní se karta pro VZT 1. Současně se doplnilo i hlídání chodu ventilátorů pro rozšíření diagnostiky (na volné DI vstupy), Doplnění 1ks ovladače**Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny:

Změna způsobu ovládání (doplnění zapnutí a volby režimu chlazení topení). V rozv. MAR pro VZT jednotky se využijí volné DO výstupy a doplní se karta pro VZT 1. Současně se doplnilo i hlídání chodu ventilátorů pro rozšíření diagnostiky (na volné DI vstupy), Doplnění 1ks ovladače

Podklady pro ocenění změny: **Zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	58 189,60	0,00	58 189,60
Rozdíl:	58 189,60	0,00	58 189,60

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

ZMĚNOVÝ LIST**23**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: **Úpravy VZT kanálu vyvolané jeho nezbytnou přeložkou z důvodu kolize s trasou ležaté kanalizace.**Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny:

Z důvodu kolize potrubní trasy VZT s kanalizačním potrubím svodné části ležaté kanalizace, bylo nutné realizovat přeložku potrubní trasy VZT, která je nově vedena přes místnost 010 a 014.

Podklady pro ocenění změny: **Zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	55 789,28	0,00	55 789,28
Rozdíl:	55 789,28	0,00	55 789,28

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává beze změny	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			9

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

Návrh změny						ZL č. 23		
„ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“								
Odpočet						Připočet		
č. pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem	Rozdíl
Přeložka VZT potrubí								
1	13871101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením vykopku na dopravní prostředek, v hornině 3		m3				
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprazdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku... z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m		m3				
3	162201210R00	příplatek k ceně za každých dalších 10 m... z horniny 1 až 4, kolečkem		m3				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí... z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3				
5	169000005R00	Příplatek za skládku... zeminy 1-4		1				
6	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm do 4 m2		m3				
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot... za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím		1				
8	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku		1				
9	411354256R00	Bednění stropů, zakládání (žárcení) z ocelových trapezových pěrcho		m2				
10	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30		m3				
11	R1	Oprava potrubí - výměna kanalizačního potrubí, 2ks opravných pásů na kanalizační potrubí, odkopání		kpl				
12	31112315R00	Sítina z tvrdé ztraceného betonu tl. 10 cm		m2				
13	R2	Potrubí 4hranné, vlnitá tvarovka		m2				
14	R3	Termoakustická izolace do vlnitého prostředí		m2				
15	R4	Montážní, kotvící a spojovací materiál		kg				
16	R5	Dod-mříž revizních dvířek 60x60		kus				
17	R6	Nivelační hmota s výztužným vláknem		m2				
Celkem Kč bez DPH						0,00	55 789,28	55 789,28
Celkem Kč bez DPH							55 789,28	55 789,28

ZMĚNOVÝ LIST**24**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: Český Rozhlas
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: Po nalezení bývalého sklepního prostoru budovy č. 4 bude odbouráno dřevěné zabezdění prostoru a nově bude provedeno zastropení tohoto sklepního prostoru ocelovou konstrukcí s vloženými pororošty. Na základě kamerové prohlídky bude provedeno čištění stávajících VZT kanálů v úseku mezi VZT jednotkou a studiem S1.

Navrhovatel změny: Objednatel

Technické řešení změny: Po nalezení bývalého sklepního prostoru budovy č. 4 bude odbouráno dřevěné zabezdění prostoru a nově bude provedeno zastropení tohoto sklepního prostoru ocelovou konstrukcí s vloženými pororošty. Cílem opatření je umožnit plynulé odvětrání zemní vlhkosti, které by v budoucnu mohlo způsobit degradaci suterénního zdiva.

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	13 570,57	0,00	13 570,57
Rozdíl:	13 570,57	0,00	13 570,57

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

Návrh změny							„ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“				ZL č.	24		
Odpočet							Připočet				Rozdíl			
č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem
Demontáž dřevěné podlahy, nová podlaha pomocí ocelových U-profilů a porostů v míst. č.009														
1	76252812R00	Demontáž podlah. s polštah. z příkern. lioušky přes 32 do 50 mm												5 410,57
2	998714102R00	Přesun hmot 50 m vodorovně měřeno od těžisté půdorysné plochy sklady do těžisté půdorysné plochy objektu												
3	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot. za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím												
4	979081111R00	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku												
5	R1	Provedení konstrukce podlahy z ocelových U-profilů 100 x 6 základního a zhasobného náteru, položení porostů- pozinkovano												
Čištění VZT kanálů														
1	R2	Čištění VZT kanálu												
Celkem Kč bez DPH														
0,00														
Celkem Kč bez DPH														
13 570,57														

ZMĚNOVÝ LIST**25**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: Český Rozhlas
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: Doplnění podlahy studia S1 pro umožnění provedení úklidu v hledišti studia S1

Navrhovatel změny: Objednatel

Technické řešení změny: Doplnění okrajových soklových profilů ve tvaru zalamovaného L z masivního bukového dřeva ve vzhledu shodném s hranou pódia

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	30 702,00	0,00	30 702,00
Rozdíl:	30 702,00	0,00	30 702,00

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

Návrh změny										ZL č. 25				
„ČRo Ostrava – rekonstrukce sítěch, TUV a VZT budovy č. 4“														
Odpčet						Připočet								
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Rozdíl
							Doplnění podlahy studia S1 pro umožnění provedení úklidu v hledišti studia S1							30 702,00
1	766	Zhotovení podlahy vč. dodávky materiálu								m				
2	632	Úprava podlahy v místě VZT odtahové výustky								ks				

ZMĚNOVÝ LIST**26**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: Český Rozhlas
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: Náhrada stávajících jističů, bez které nelze realizovat přepojení kabelové trasy napájející budovu č. 2

Navrhovatel změny: Objednatel

Technické řešení změny: Výměna stávajících opotřebovaných a nevyhovujících jističů za jističe splňující normou požadované parametry.

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	20 914,00	0,00	20 914,00
Rozdíl:	20 914,00	0,00	20 914,00

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST**27**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**
Bruzovice 88, 739 36 SedlištěDůvod změny: **Úpravy povrchů plynoucí ze souhlasu majitele pozemku Ostravské univerzity**Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: Oprava stávající zámkové dlažby chodníku vč. podkladních vrstev

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	4 450,00	0,00	4 450,00
Rozdíl:	4 450,00	0,00	4 450,00

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků: zůstávají nezměněny budou opožděny budou splněny dříve

Konečný termín: zůstává nezměněn bude opožděn bude splněn dříve

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

Návrh změny							„ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“					ZL č.	27		
Odpočít							Připočít					Rozdíl			
č. pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č. pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem	
							Náhrada stávajících jističů, bez které nelze realizovat přepojení kabelové trasy napájející budovu č. 2							4 450,00	
	1	560							Rozebírání stávající dílačky vč. odštěpní						
	2	561							Úprava a doplnění podkladních vrstev a obrobku						
	3	562							Zpětné položení zámkové dílačky vč. doplnění poškozené						

ZMĚNOVÝ LIST**28**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: Český Rozhlas
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: Při provádění prací byla zjištěna nadměrná křivost dveří, kterou nelze vyrovnat běžnými stavebními postupy a je tedy nutné stávající zárubeň vybourat a osadit novou.

Navrhovatel změny: Objednatel

Technické řešení změny: Výměna stávající zárubně za novou vč. souvisejích zednických prací, vč. výměny dveří

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	14 419,00	0,00	14 419,00
Rozdíl:	14 419,00	0,00	14 419,00

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

Návrh změny						„ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“				ZL č.	28		
Odpočet						Připočet				Rozdíl			
č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem
Při provádění prací byla zjištěna nadměrná křivost dveří, kterou nelze vyrovnat běžnými stavebními postupy a je tedy nutné stávající zárubně vybourat a osadit novou.						128	96807455800	Vybourání a výměnu kovových rámu a rolet rámu, včetně průměrného leštění a vyčištění oplátek dle 1800 mm a 1800	m2				14 419,00
						293	7669CND4	Nové dveře vč. obložkové zárubně	kus				
							766	Zednické opravy spojení s výměnou dveří vč. dodávky materiálu	kpl				
Celkem Kč bez DPH						Celkem Kč bez DPH						14 419,00	14 419,00
0,00													